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第2部分 
 矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表
	项

目

概

况
	方案名称
	龙陵县恒源矿业有限公司龙陵县平达乡
死人垭口硅石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案

	
	采矿许可证
	■新申请    □持有    □变更

	
	矿山企业名称
	龙陵县恒源矿业有限公司

	
	法人代表
	蔡仁福
	联系电话
	[bookmark: _GoBack]

	
	矿区面积及
开采标高
	矿区面积3.5901km²，开采标高2420m～2090m

	
	资源储量
	保有资源量179.40万吨；
利用资源量143.80万吨；
可采资源量128.34万吨。
	生产规模
	13万吨/年

	
	采矿证号（划定矿区范围）
	
	评估区面积
	3.8975km²

	
	项目位置土地利用现状标准分幅图幅号
	G47 H177091、G47 H178091、 G47 H179091

	
	矿山生产服务年限
	10年
	方案适用年限
	5年（2024年3月至2029年3月）

	方

案

编

制

单

位
	编制单位名称
	云南环复地质矿业有限公司

	
	法人代表
	李学仁

	
	资质证书名称
	地灾勘查、设计、评估
	资质等级
	乙级、乙级、乙级

	
	发证机关
	中华人民共和国自然资源部
	编号
	勘查：5320172203
设计：5320173205
评估：5320171203

	
	联系人
	王文贤
	电话
	15925104711

	
	主要编制人员

	
	姓名
	职称
	专业
	签名

	
	王文贤
	高级工程师
	地质
	

	
	张  利
	工程师
	水工环
	

	
	杨东元
	工程师
	水工环
	

	
	和贵平
	高级工程师
	地质
	

	
	
	
	
	

	矿山地质环境影响
	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	■重要区    □较重要区    □一般区
	■一级
□二级
□三级

	
	
	地质环境条件
	■复杂    □较复杂    □简单
	

	
	
	生产规模
	□大型     ■中型     □小型
	

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	现状
	本区现状地质灾害不发育，现状下无崩塌、地面塌陷、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝等地质灾害分布，矿山生产现状对该区地质环境影响基本无影响。综上所述，现状矿山开采对地质环境条件的影响程度较轻。

	
	
	
	预测
	该区矿山开采活动加剧现状地质灾害的可能性小，危害及危险性小；矿业活动可能诱发和遭受地质灾害可能性以中等为主，危害程度及危险性以中等为主。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状
	现状无矿业活动，人类活动主要是农耕种地，对评估区地下水含水层的影响和破坏程度较轻。

	
	
	
	预测
	该区无采矿活动分布，该区分布工业场地、高位水池等附属设施，会产生少量生活生产废水，经处理达标后排放，基本不会污染地表地下水，预测矿业活动对该区含水层破坏较轻。

	
	
	矿区地形地貌景观(地质遗迹、人文景观)破坏现状分析与预测
	现状
	目前损毁土地主要为PD1硐口及6#工业场地，损毁面积为0.1025hm2，对土地资源及对植被资源破坏程度较轻。

	
	
	
	预测
	根据开发利用方案矿山开采方式为地下开采，最终地下采空区采坑面积、以及各基础设施区域预计损毁面积约8.7527hm2，最大开采深度约150m。采矿活动对地形地貌景观的影响或破坏严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状
	 该区无矿业活动分布，现状采矿活动破坏水土环境污染程度较轻。

	
	
	
	预测
	 未来生活污水经处理达标后排放，矿山采用洒水车对运输道路进行除尘处理。预测采矿活动破坏水土环境污染程度较轻。


	
	
	村庄及重要设施影响评估
	评估区内无村庄及重要设施分布。

	
	矿山地质环境影响综合评估
	矿山地质环境影响现状评估划为影响较轻区（ⅲ）一级一区。
矿山地质灾害危害性综合分区为地质灾害危险性中等区（Ⅱ）及危险性小区（Ⅲ）二级二区。
矿山地质环境影响预测评估划为影响严重区（ⅰ）及较轻区（ⅲ）二级二区。
矿山建设适宜性为基本适宜。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁的环节
与时序
	矿山为新立矿山，开采方式为地下开采。矿山开采的硅石矿地下采空区造成的挖损损毁；排土场区、工业场地区、截排水沟、高位水池、各个平硐口等辅助设施区在生产过程将不同程度地对土地造成压占损毁；矿山新建道路将不同程度地对土地造成压占损毁。现将矿山对土地造成损毁的主要环节、顺序以及损毁方式等介绍如下： 
一、 损毁的形式
根据矿山的特点，本矿主要损毁土地的方式有压占、塌陷和挖损。
施工辅助设施区、排土场区、工业场地区、截排水沟、高位水池、各个平硐口损毁方式为压占损毁，地下采空区损毁方式为挖损损毁土地。
二、 损毁土地的环节
1、主要是各生产场地建设对土地的挖损、压占损毁。前期施工建设期间，生产场地内进行表土剥离，对地面造成挖损损毁，其剥离表土堆放到排土场，造成压占损毁；施工建设中期，随着矿山的生产运营及地面生产系统的建设完成，形成对土地的压占损毁。
2、主要是生产过程中矿石及表土的堆放对土地造成的压占损毁。矿山生产运营中，原矿石首先运至工业场地堆放，再将原矿进行加工，最后将成品出售，在此期间产生压占损毁。
3、主要是矿山在生产过程中地下采空区开采造成挖损损毁。生产结束塌陷区造成的塌陷损毁。
三、损毁土地的时序
矿山建设和生产过程中对土地的损毁顺序，与该硅石矿的建设生产时间相同。其顺序为：矿山道路、工业场地、排土场、高位水池、施工辅助设施区压占损毁土地；地下采空区开采引起挖损损毁土地。

	
	已损毁各类土地现状
	目前损毁土地主要为PD1硐口及6#工业场地，损毁面积为0.1025hm2，对土地资源及对植被资源破坏程度较轻，损毁方式为挖损、压占。

	
	拟损毁土地预测
与评估
	拟损毁土地面积8.6502hm2，损毁地类为旱地0.1251hm2、乔木林地8.1600hm2、灌木林地0.0534hm2、其他林地0.0579hm2、公路用地0.2095hm2，农村道路0.0443hm2。主要为1#塌陷区、2#塌陷区、3#塌陷区、1#工业场地、2#工业场地、3#工业场地、4#工业场地、5#工业场地、7#工业场地、8#工业场地、1#矿山道路、2#矿山道路、3#矿山道路、4#矿山道路、5#矿山道路、1#排土场、1#截排水沟、高位水池、V1矿体2350平硐口、V1矿体2400平硐口、V2矿体2350斜井口、V2矿体2350平硐口、V3矿体2240平硐口、V3矿体2320平硐口、V3矿体2320斜井口、排土场马道排水沟、排土场拦渣坝等拟损毁土地，损毁方式为挖损、压占、塌陷。

	复垦 区土 地利 用现状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地
	旱地
	0.1251
	--
	0.1251
	

	
	林地
	乔木林地
	8.2625
	0.1025
	8.1600
	

	
	
	灌木林地
	0.0534
	--
	0.0534
	

	
	
	其他林地
	0.0579
	--
	0.0579
	

	
	交通运输用地
	公路用地
	0.2095
	--
	0.2095
	

	
	
	农村道路
	0.0443
	--
	0.0443
	

	
	合  计
	8.7527
	0.1025
	8.6502
	--

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	0.0185
	0.0015
	0.0170

	
	
	塌陷
	7.0049
	--
	7.0049

	
	
	压占
	1.7293
	0.1010
	1.6283

	
	
	--
	0
	--
	--

	
	
	小计
	8.7527
	0.1025
	8.6502

	
	合计
	8.7527
	0.1025
	8.6502

	土 地 复 垦 面 积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	旱地
	--
	0.1597

	
	林地
	乔木林地
	--
	7.9726

	
	合计
	--
	8.1323

	
	占用
	0.6204

	
	土地复垦率
	92.91%

	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	序号
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工作量

	1
	工业场地
	建筑物拆除
	建筑物拆除
	m2
	4850

	
	
	地面拆除
	地面拆除
	m3
	647

	
	
	垃圾清运
	垃圾清运
	m3
	647

	2
	拟建区各个辅助设施地表剥离
	剥离工程
	地表剥离
	m3
	43123

	3
	1#排土场外围截（排）水沟
	M7.5浆砌石
	排水设施
	m3
	96

	
	
	M10砂浆抹面
	排水设施
	m3
	486.4

	
	
	土方开挖
	土方开挖
	m3
	57.6

	4
	场拦渣坝
	M7.5浆砌石
	拦挡设施
	m3
	294.1

	
	
	土方开挖
	土方开挖
	m3
	95.20

	5
	坑口封堵
	M7.5浆砌石
	封堵工程
	m3
	925

	6
	各平硐回填
	回填
	回填土方
	m3
	552

	7
	监测管控（重点防治区）
	监测点
	个
	21

	
	监测管控（一般防治区）
	监测点
	个
	1

	投资估算
	方案编制年限（13年）总费用161.24万元方案适用年限（5年）总费用35.42万元

	矿山地质环境治理保护工作部署
	工作部署和年度工作计划
	矿山地质环境治理保护工作部署和年度工作计划（13年）
	年度
	工作安排

	2024年3月－2025年3月
	该阶段作好矿山治理的相关准备工作，修建1#排土场、5#工业场地、7#工业场地、8#工业场地、等基础设施；修建1#排土场下游拦渣坝及外围截（排）水措施。修建4#、5#矿山道路。对V3矿体2320m-2280m斜井进行开采，对1#排土场及工业场地等基建设施等进行地质灾害监测；根据规划要求对评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置监测点；地面设施场地周边设置安全警示标牌。

	2025年3月－2026年3月
	按开发利用方案设计内容进行开采，对V3矿体2280m平硐进行开采，对1#排土场及工业场地、等基建设施等进行地质灾害监测；对开采近期建设工程，实施维护、管理，确保其功能的正常发挥；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2026年3月－2027年3月
	按开发利用方案设计内容进行采场开拓，对V3矿体2240m平硐进行开采，对1#排土场及工业场地等基建设施等进行地质灾害监测；对开采近期建设工程，实施维护、管理，确保其功能的正常发挥；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2027年3月－2028年3月
	按开发利用方案设计内容进行采场开拓，对V2矿体2350m-2200m斜井进行开采，修建3#工业场地、4#工业场地、3#矿山道路等基础设施；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2028年3月－2029年3月
	按开发利用方案设计内对V2矿体2350m平硐进行开拓，同时对前期开采平硐硐口及3#工业场地、4#工业场地进行地质灾害监测；对开采近期建设工程，实施维护、管理，确保其功能的正常发挥；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2029年3月－2030年3月
	按开发利用方案设计对V2矿体2300m平硐进行开拓，同时对前期开采平硐硐口及3#工业场地、4#工业场地进行地质灾害监测；对开采近期建设工程，实施维护、管理，确保其功能的正常发挥；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2030年3月－2031年3月
	按开发利用方案设计内对V2矿体2250m平硐进行开拓，同时对前期开采平硐硐口及3#工业场地、4#工业场地进行地质灾害监测；对开采近期建设工程，实施维护、管理，确保其功能的正常发挥；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2031年3月－2032年3月
	按开发利用方案设计内对V2矿体2200m平硐进行开拓，同时对前期开采平硐硐口及3#工业场地、4#工业场地进行地质灾害监测；对开采近期建设工程，实施维护、管理，确保其功能的正常发挥；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2032年3月－2033年3月
	按开发利用方案设计修建2#矿山道路，对V1矿体2400m平硐进行开拓，同时对硐口及2#工业场地进行地质灾害监测；对建设工程，实施维护、管理，确保其功能的正常发挥；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2033年3月－2034年3月
	按开发利用方案设计修建1#矿山道路，对V1矿体2350m平硐进行开拓，同时对硐口及1#工业场地进行地质灾害监测；对建设工程，实施维护、管理，确保其功能的正常发挥；对其他评估区的地质灾害点、地质环境点、工程点等布置的监测点按照监测时间进行监测。

	2035年3月—2037年3月
	对工业场地区等附属设施进行拆除。待矿山开采结束后，对工业场地、排土场、塌陷区等全面进行复垦工作，根据适宜性评价复垦为旱地、乔木林地；对复垦后各个复垦单元进行监测管护，使整个评估区地质环境条件与周围地质环境条件和谐。




	
	基金计提计划
	矿山地质环境治理恢复基金计提计划表（13年）
	分期
	预存年份
	年度预存（万元


	第1期
	2024年4月30日前
	20.35

	第2期
	2025年4月30日前
	5.05

	第3期
	2026年4月30日前
	5.05

	第4期
	2027年4月30日前
	5.05

	第5期
	2028年4月30日前
	5.05

	第6-13期
	2036年4月30日前
	120.69

	
	小

	161.24






	
复垦
工作
计划
及保
障措
施和费用预存
	工
作
计
划
	本矿山地质环境保护与土地复垦方案编制年限为13年（2024年1月至2037年1月），适用年限为5年（2024年1月至2029年1月），根据土地损毁情况，结合本方案服务年限，以及工程进度安排和生产建设活动对土地损毁的阶段性特点，划分复垦工作计划，确定每一阶段的复垦目标、任务、计划及资金安排等，工作计划描述如下： 
（一）第一阶段（5年，2024.3-2029.3）
（1）第1、2年（2024.3-2026.3）
本年度复垦工作主要为：矿山准备工作，初步设置工业场地、矿山道路等附属设施的监测点、设置安全警示牌等；对2320m-2280m斜井口进行封堵及7#工业场地种植旱冬瓜、撒播草籽。
（2）第3年（2026.3-2027.3）
本年度复垦工作为：对V3矿体2240m平硐口及8#工业场地种植旱冬瓜、撒播草籽。
（3）第4年（2027.3-2028.3）
本年度复垦工作为：对V3矿体2320m平硐口及、5#工业场地种植旱冬瓜、撒播草籽。
（4）第5年（2028.3-2029.3）
本年度复垦工作主要为：对V3矿体PD1平硐口及6#工业场地种植旱冬瓜、撒播草籽。
（二）第二阶段（5年，2029.3-2034.3）
本阶段为生产中期，土地复垦工作主要为：对V2矿体2350平硐口及4#工业场地、3#工业场地、2350斜井口、2#塌陷区；V1矿体2400平硐口及2#工业场地、2350平硐口及1#工业场地；1#排土场、1#塌陷区种植旱冬瓜、、撒播草籽；对复垦为旱地区域进行土地翻耕及土壤培肥。
（三）第三阶段（3年，2034.3-2037.3）
该阶段采矿已结束，对采矿产生的区域进行全面复垦，复垦区域包括：对塌陷区、地下开采区硐口进行闭坑，对附属设施进行全面复垦工作。对排土场区、塌陷区、高位水池、拦渣坝、工业场地、排土场、矿山道路等进行监测、管护。

	
	保
障
措
施
	土地复垦投资全部投资由采矿权人承担，生产项目中逐年提取，并确保复垦资金落到实处，提取的复垦费用于矿山土地复垦。矿山应根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用，费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。

	
	费用预存计划
	本项目复垦静态总投资114.60万元，动态总投资136.21元；项目生产建设周期在三年以上，分期预存土地复垦费用，第一次预存费用不少于土地复垦估算费用（静态）总金额的20%，首期预存资金27.25万元，余额按复垦方案确定的缴存计划确定，在生产建设活动结束前一年存储完毕,具体预存方式如下：
①第一期（2024年4月30日）：预存27.25万元；
②第二期（2025年4月30日）：预存13.62万元；
③第三期（2026年4月30日）：预存13.62万元；
④第四期（2027年4月30日）：预存13.62万元；
⑤第五期（2028年4月30日）：预存13.62万元；
⑥第六期（2029年4月30日）：预存13.62万元；
⑦第七期（2030年4月30日）：预存13.62万元；
⑧第八期（2031年4月30日）：预存13.62万元；
⑨第九期（2032年4月30日）：预存13.62万元；
龙陵县恒源矿业有限公司应当在土地复垦方案通过审查，公示期满后，与龙陵县自然资源局在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户，按照本土地复垦方案确定的土地复垦费用，在30天内在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。

	复垦费用估算
	费费用构成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	70.98 

	
	
	2
	设备费
	0.00 

	
	
	3
	其它费用
	27.81 

	
	
	4
	监测与管护费
	9.60 

	
	
	（1）
	复垦监测费
	4.26 

	
	
	（2）
	管护费
	5.34 

	
	
	5
	预备费
	27.83 

	
	
	（1）
	基本预备费
	2.96 

	
	
	（2）
	价差预备费
	21.61 

	
	
	（3）
	风险金
	3.25 

	
	
	6
	静态总投资
	114.60 

	
	
	7
	动态总投资
	136.21 
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第三部分  专家组评审意见
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第四部分  评审专家组名单
隆阳区宏奇矿业开发有限公司隆阳区瓦窑乡大麦地硅矿场
硅石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案
评审专家组名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职称

	1
	李侠强
	云南地质工程第二勘察院
	正高级工程师

	2
	祝建安
	云南地质工程第二勘察院
	高级工程师

	3
	李祥
	保山亿坤土地事务有限公司
	高级工程师

	4
	席海兵
	腾冲市恒晟科技有限公司
	高级工程师

	5
	辉永建
	保山市建筑协会
	高级工程师



image1.jpeg
T RARERFSIHERSFRERATHEERL

i () FEEH HBEERET LA RAALKETFE L RALORED
T ARy S LA R R
7 (GRS BUBR W EE E R A R F]
FI SRR R LB R EEREIST LA R A
kAR At 0 1
)ich:chiap il
s+ th AR 8. 7527 AN HR
PR (FRENER 13 7 /4
FRSS IR (SR HIRR) FEBFERIOE (U FIAENME3A)
FEEFLERS A (20244 3 A 2202943 )

WUE4HLE, ARLTHARERRYNFAL, XZFRELHAT LA
Mo E Rl ChREERT LARA AR L TE S RANL DT L
WMEABERYE LHE Bm E) (UTHR “HR7) #ATHEH. BEXALUWF
W, EUEERALTEFE., 2ERHEURELCXELRITTIRRESE, LE
BREaTEL:

—. ERER

Lo B RALF AR By AL 135° THEY 38kn 4. ATHRFE Tk & L R4
REAS. BEMAREZASEHE. 7 REHFLF (2000 BRXAMAER) bR
% | £ 98° 487 45.000” ~98° 50’ 06.0007 , dh4h 24° 177 27.000” ~24° 18/
| 54.0007 , FOHFPEAAR N KL 98° 497 13,9497 , b4 24° 187 10.8077 .
S| AWF IR, FRER 3. 5901kn’, M RAFE: 2420-2090m, FFRA A
BEF, FRHX: BT/ERFR, £708: 137/, 5L REFR

&
o 10 4,

% 2 HRERERER S A, HRHEGVH, EHEN. ARHKE. B
T

SRR E W, 2 EF8, EAHBEHBEK.

s FLHERRER P HL

LghAPZRAE A, FEREEREYERX, 7 LML S
ERBEIER, AP LWHRHERHTELS RN — R, HEXEARETFEL
By —%. WK KB E AR, 5B G ML 20-50m, P65 K& EH
3.8975km', R VEAERA &IF, BRI (G 2R AH R AR EE R,

LT AFAET L, BEWAERE”. IFERAIREASE AXHRE, £
FHBE. BE . RER. MEIE. MAL. BERBERRTRE, IR
REREREAN, ARED. IREFT LE, AXEHTERLHMH, iF

1





image2.jpeg
BT AEARZGT B PO RERR, B R b EZE Y PDL A O K 64T
WM, FEREH N 0. 10250m", A A FREFCIHER R RPOFRE SR, TRK
FRABARLFEFLBRERE. RALHEREEREL .

bR B IR R Y B R R K i) — %X, IRFERE
B, HBRIE, 2 KA.

3. FIEF LI RE S B TR MR REW TN, BERARED; 7
FRARMEREEH. LB TREAELHERETEE LRSS E,
BERERARBUELENLE, FNT LEHZRAKEERRE, REART
REXRNER. URELMEHE TR FHRREFY 8. 7527w’ FAFREE
% 150m, XA E A M BN B N . BRSSO L3R
ERE O

FUHhREREAEREEHNRAMEREARETLER (1) RAERENK
(D) —H =X, F PR IFER A B8R (1) REEK
(ili) =&, FNFGHEREZ LS. EAEAATE, 2RAKREGE. K&1F
A B BEVE H O ACE W AT

4. REAEAEKZEREAAE. B EE I, YRR R fop A2
B AR ETREL. BT R RENERE KD EERR, HAT
W BB RY 5 REGERN S AT LB EEERBR (A). - RHER
(C). MEHERY EREGESEETH: TRMEE (BE. B Rk
) EATWIHHBTHOFHE. S TARTHSE. HLppzeiin (&
) Bk (F) Kk, RERAEFM. BNS SR, 7L ASE A
Tk W AT IR R

Soo A MR ST B R AR AN 161,24 Fon. KAGEERIRIELRE

H,
AL B TR R 4P 2 e
- ERESIE | EARE | HEOHER
weo | A AR #w(Am) | wB 0 | (5R)
%18 2024 45 4 A 30 BHRET 20. 35 12. 62
#28 2025 4= 4 F 30 BRET 5. 05 3.13
VT %34 2026 44 F 30 HET 5. 05 3.13 40. 55
% 43 2027 4= 4 A 30 BET 5. 05 3.13
%54 2028 45 4 F 30 HET 5.05 3.13
3% HH # 6-13 2036 4= 4 F 30 BET 120. 69 74. 85 120. 69
& 161. 24 100 161. 24





image3.jpeg
=, tHERHEH

1. BREES Fha L% ey oA, B A&t 24 PD1 AR 0 K&
6# TN %M, MEBWARY 0. 1025hm", ¢ M F R R ATEM HBER AL S, B
GHXNEH. L. BRE AR 8. 6502hm’, 47 M2 4 B M 0. 1251ha’.
FeARAMHE 8. 1600hm’. FEAMRHE 0. 0534hm’. F Ak 0. 0579hm’. 285 My
0.2095hm’, RATRE 0. 0443hm’, B X AFH. E & BE, BN 4R
SRENEE. TE. BEA.

2. FUEERTE S EHEREFMES, THE BE TN IFN g RIK
WAE. WEHKXEBRKWR 8. 75270, &L AR 4k SOk W F M AR 0. 6204har’,  #ARIR
HEBRFAGETRY 8. 13230, £ B2 92.91%, He4g BEH 0.1597 ', FFAR
ARHy 7. 9726 hur',

3. RNEEAT FPREAERERATIREFEE BREM,

4. RERF EFIZLH 114,60 Hon, A RFAETRE S8 1323’ (4 121. 98
W), BAEHEEN 9395 n/w. HAp: TAEBIE 70.98 o HhEF A 27.81
Fot WMEEF 9. 60 Fon; WA 27.83 Hon. HAebHE KItkIEREHE.

Lttt SEEERLZHRR
brE | 2t 45 ] TEREERT | hames i)

%1 2024 48 4 F 30 €3 27. 95
% 2 2025 48 4 F 30 € 3 13. 62

- %3 2026 454 F 30 H & 13. 62 81.73
% 41 2027 45 4 F 30 ©HY 13. 62
EEE 2028 48 4 F 30 © 3y 13. 62
% 6 2029 45 4 F 30 € # 13. 62
%7 2030 48 4 F 30 ©#Y 13. 62

- % 8 2031 48 4 F 30 ©#f 13. 62 2448
% 9 # 2032 48 4 F 30 ©HY 13. 62

4 3t 136.21 136.21

g EpA, ERAREET CFEY TF.

R UK ’Tiz},%};

2024 47 4 H 16 H





