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  矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表
	项

目

概

况
	方案名称
	云南江惠石材有限公司云南省腾冲市团田江腾核桃箐玄武岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案(重编）

	
	采矿许可证
	  □申请    ☑持有    ☑变更

	
	企业名称
	云南江惠石材有限公司

	
	法人代表
	陈贵灿
	联系电话
	

	
	矿区面积及开采标高
	矿区面积：0.1313km2，开采标高：1665m-1470m

	
	资源储量
	设计可采581.90万t
	生产能力
	98万t/a

	
	采矿证号

（划定矿区范围）
	C5305222011117130132258
	评估区面积
	1.2689km2

	
	项目位置图幅号
	G47H158085（1:5000）

	
	矿山生产服务年限
	6年
	方案适用年限
	9年

	方

案

编

制

单

位
	编制单位名称
	四川省地质工程集团有限责任公司(环境保护部分)

	
	法人代表
	肖华平

	
	资质证书名称
	地质灾害评估和治理

工程勘查设计
	资质等级
	甲级

	
	发证机关
	四川省自然资源厅
	编号
	510020241120026

	
	联系人
	杨耀平
	电话
	

	
	主要编制人员

	
	姓  名
	职称
	专业
	签  名

	
	赵勇
	
	
	

	
	张光庆
	工程师
	恢复治理
	

	
	谢宇
	工程师
	恢复治理
	

	
	编制单位名称
	云南江惠石材有限公司(土地复垦部分)

	
	资质证书名称
	-
	资质等级
	-

	
	发证机关
	-
	编号
	-

	
	主要编制人员

	
	姓  名
	职称
	专业
	签  名

	
	雷自斌
	工程师
	
	

	
	高玉仙
	工程师
	水工环
	

	
	杨新涛
	工程师
	地质
	


	矿山地质环境影响
	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	 eq \o\ac(□,√)重要区   □较重要区  □一般区
	 eq \o\ac(□,√)一级□二级□三级

	
	
	地质环境条件
	 eq \o\ac(□,√)复杂 □较复杂 □简单
	

	
	
	生产规模
	☑大型  eq \o\ac(□)中型  eq \o\ac(□)小型
	

	
	自然地理与社会经济概况
	矿区位于腾冲市区157°方向，平距约37km，行政区划隶属于腾冲市团田乡弄玲社区龙抱树村。地理坐标（大地2000坐标）：东经98°38′23″～98°38′47″，北纬24°42′58″～24°43′13″，中心点2000国家大地直角坐标：X=2734881.74，Y=33463919.30。

矿区至东部腾冲～龙陵县级公路有1.0km的矿山公路相连通，往南经团田乡5km，至龙陵县城约37km，往北至腾冲市城约51km，均为柏油路；至保山204km，至昆明690km，矿区至团田客运站约2km，距腾冲市驼峰机场约62km，交通运输较方便。

项目区属云贵高原西部横断山脉南西段，高黎贡山山脉西部。区域总体上最低点位于最高点位于评估区西北部，标高1757m，最低点位于评估区东北部，标高1349m（作为当地最低侵蚀基准面），相对高差达408m。该区属造侵蚀低山地貌。

项目区属热带—亚热带湿热气候，受印度洋西南季风控制，具有明显的低纬度山地西部型季风气候特点。

评估区土壤主要由第四系残坡积、冲积层及原生岩层风化堆积物组成，土壤类型主要有黄壤、黄棕壤等。矿区所在为灰岩、泥灰岩分布区，主要有黄棕壤。矿区内土壤一般覆土较厚，土质松散，土层厚度0.1-5m，最厚可达20m以上，质地适中，土壤结构为粒状结构，土壤容重1.12-1.45g/cm3，土壤物理性状中等，肥力中等，含磷量较低，有机质含量0.8-2.0%，砾石含量10%-55%，土壤PH值5.5-6.5，属微酸性土壤。

评估区植被属滇西横断山半湿润铁杉针阔混交林，项目区植被类型为暖温性针叶林、暖性草丛。评估区内海拔在1200m-2500m内的地区，植被覆盖相对较好，植被覆盖率为75%，植被类型主要为乔木、灌木丛及杂草。乔木主要有云南松、旱冬瓜、栎树等，灌木主要有车桑子、火棘、悬钩子等，草本以茅草、狗牙根为主。区内无国家级和省级规定保护古树名木。区内人工植被主要主要为：茶树。

矿区属弄玲社区村民委员会：‌位于团田乡东部，‌距离乡政府驻地7km，‌总面积为15.17km2，‌海拔1128m，‌年平均气温17.8℃，‌年降水量1713mm。‌社区内居住着汉、‌傣、‌傈僳、‌阿昌、‌白、‌佤、‌景颇等7种民族，‌是一个典型的汉族和少数民族杂居村。‌弄玲社区有耕地6394.20亩，其中人均耕地1.96亩；有林地51538.00亩。总人口约为4099人，‌其中劳动力人口为2375人，‌外出务工人口约为940人。2023年全村经济总收入3229.44万元，农民人均纯收入9005.00元。社区的主要产业包括水稻、‌茶叶、‌烤烟等农作物的种植。

	
	矿区地质环境条件
	矿区出露地层简单，仅为第四系全新统冲积层（Q4adl）、第四系残坡积层（Q4edl）和第四系下更新统（Q1b）；矿体总体近南北向，地形坡度较陡，属缓倾斜的单斜构造；出露石灰岩表层风化较强烈，风化层裂隙发育，第四系浮土层在整个矿区分布，北西部—中部平缓山坡、沟谷地带分布较厚。区内除小型节理及裂隙发育外，未见其它构造痕迹，评估区地质构造简单。矿区水文地质类型属以基岩裂隙水为主的类型，复杂程度为简单类型。矿区工程地质条件复杂程度总体确定为复杂。矿区不良地质现象主要为岩体风化和冲沟作用。矿区内人类工程活动较轻。

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	评估区内发育3处潜在不稳定边坡（BW1、BW2、BW3），调查未发现滑坡、崩塌、泥石流等灾害。BW1-BW3现状条件下，整体稳定性稳定，局受节理裂隙的切割且边坡高度较大，边坡角较陡，局部易发生松动堆积物坍塌及危石滚落，直接危害采区过往人员、车辆和牲畜，可能性中等，危险性中等，危害性中等。

矿山开采加剧加剧BW2不稳定边地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等，加剧BW1、BW3不稳定边坡诱发地质灾害的可能性中等，危害及危险性大；拟建采区建设和运营诱发地质灾害的可能性中等，危害及危险性大。预测露天采区最终产生大量积水的可能性小，危险、危害性小。拟建临时排土场1、2在建设过程中引发地质灾害的可能性小，危害程度及危险性小；运营过程中引发地质灾害的可能性中等，危害程度及危险性中等。拟建堆料场及运营期间诱发地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等。拟建破碎站及运营期间诱发地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等。拟建机修车间和配电室及运营期间诱发地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等。拟建高位水池诱发地质灾害的可能性小，危害及危险性小。拟建矿山道路诱发地质灾害的可能性中等，危害性中等。矿山采矿活动遭受现状地质灾害的可能性中等，危害及危险性大。矿山遭受不良地质作用（风化、冲沟）危害的可能性中等，危害及危险性中等。

拟建露天采区遭受地质的地质危害的可能性中等，危害程度及危险性大。拟建临时排土场1在运营过程中遭受地质灾害的可能性中等，危害程度、危险性大。拟建临时排土场2在运营过程中遭受地质灾害的可能性中等，危害程度、危险性中等。拟建临时堆料场在运营过程中遭受地质灾害的可能性中等，危害程度、危险性中等。拟建破碎站在运营过程中遭受地质灾害的可能性中等，危害程度、危险性中等。拟建机修车间和配电室在运营过程中遭受地质灾害的可能性小，危害及危险性小。拟建矿山道路在运营过程中遭受地质灾害的可能性中等，危害及危险性大。拟建高位水池在运营过程中遭受地质灾害的可能性小，危害及危险性小。采矿活动对乡村公路影响中等，危害及危险性中等。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录E.1“矿山地质环境影响程度分级表”：评估区内地质灾害危险性预测评估总体为影响严重。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状评估：矿区现状主要采用露天方式开采，现露天采空区位于矿区内有2个，矿区外1个，主要对含水层上部结构形成破坏，破坏面积14.0825hm2，深度约0.5-128m不等。开采最低深度（1470m）位于侵蚀基准面（1349m）之上。露天开采破坏了基岩裂隙水含水层结构，未造成地下水污染，但破坏了矿区原地表排泄条件。采区不存在抽排地下水情况，不会造成含水层的疏干和区域地下水位的下降，矿山开采的矿石化学成分稳定，无有害有毒物质，不易污染地下水，对水质影响较轻。区内无居民生产生活用水源，所以对生产生活用水影响较小。综上所述，现状下采矿活动对评估区内含水层的影响较轻。

预测评估：据开发设计方案设计主要采用露天方式开采，区内主要对含水层上部结构形成破坏，采区破坏面积12.3764hm2（未扣除重叠面积），深度约0-192m不等。开采最低（1470m）深度位于侵蚀基准面（1349m）之上。露天开采破坏了岩溶裂隙水透水层结构，不会造成地下水污染，但破坏了矿区原地表排泄条件。拟建采区不存在抽排地下水情况，不会造成含水层的疏干和区域地下水位的下降，矿山开采的矿石也不易分解有毒有害物质污染地下水，预测采矿活动不会影响矿区及周边村庄的生产生活用水。综上所述，预测采矿活动对评估区内含水层的影响较轻。

	
	
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	现状评估：据现场调查了解，评估区内无重要的地质遗迹和地形地貌景观保护区。矿山为延续变更矿山，现状下对区内地形地貌景观的破坏和影响，主要表现为露天采空区、老办公生活区、矿山道路等设施的破坏，破坏面积14.5619hm2。综上所述，矿山现状对区内的地形地貌景观破坏严重。

预测评估：根据《开发利用方案》，矿山后期将新建开拓道路1条，临时排土场2个，临时堆料场1个，机修车间和配电室1个，溜槽1座、破碎站1个，高位水池1座、谷坊坝2座、挡土墙2座、截排水沟2座等；恢复治理章节在拟建矿区西部修建1座截排水沟与开发设计谷坊坝连接，在临时排土场2上部修建1座截排水沟。破坏面积约6.0063hm2。其工程建设一定程度上将破坏景观、挖损、压占土地资源，改变原有地形地貌。总体上，现状矿业活动对区内地形地貌景观破坏程度严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状评估：根据现状分析，现状处于停产状态。原矿山废水主要为生活污水，生活污水直接排放，且量较小，老办公生活区已废弃多年，因此，矿山开采活动对地表水体影响较小。此外，根据对区域水文地质条件分析，地下水系统浅部易受污染，深部一般不易受外界污染，但仍有一部分地表水沿风化裂隙渗透至地下，对地下水产生影响，由于地表水体及矿石不含有毒、有害物质，因此，对深部地下水影响小。对矿区及周围水土环境污染较轻。

预测评估：根据《开发利用方案》设计，由于本矿山采用露天开采方式，剥离表土及废土量大，固体废弃物主要是露天采场开采及设计开拓道路剥离产生的少量表土及开采过程中剩余的杂质。露天开采、开拓道路等的修筑过程中剥离的表土及开采及生产过程中的废土、弃渣堆放在排土场内。矿石中不含有毒有害元素，预测未来开采不会污染地下水。

综上所述，预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	据现状调查和收集相关矢量数据套和比对确定，评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点）村庄分布。

	
	矿山地质环境影响综合评估
	本矿山现状地质环境影响程度严重，预测地质环境影响程度为严重。综合考虑，地质灾害防治与治理主要靠采取防治工程措施、适当的预防措施处理，防治难度和治理投入困难。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁环节与时序
	1.损毁环节及形式

1）已损毁环节

根据现场调查，本矿山损毁土地环节主要表现为对办公生活区修建、矿山道路的修建、部分露天采场的开挖，对土地造成损毁。

2）拟损毁环节

根据开发利用方案，本矿山拟损毁土地环节主要表现为：（1）开采期间剥离表土堆存对土地的压占，拟建废土石堆放，拟建、露天采区、高位水池、堆料场、排土场及拦挡措施等的建设对土地产生的损毁。（2）治理工程设施。

2.损毁时序

根据矿山资源开发利用方案，土地损毁时序主要为三个阶段：原采矿期、生产期、复垦期。

原采矿期：原矿山开采形成的采空区及辅助设施对地表造成挖损、压占损毁。

生产期：在矿山运行期间，辅助设施及开采过程中产生的剥离表土造成项目区土地压占损毁；修建道路对地表产生挖损。

复垦期：对矿山生产破坏的区域进行复垦。

	
	已损毁各类土地现状
	矿山已损毁土地资源面积共计14.5619hm2。现状矿山对土地资源的影响和破坏程度严重。损毁土地损毁类型主要为乔木林地、采矿用地、其他草地及农村道路等；损毁土地程度轻度-重度，损毁方式为挖损、压占。

	
	拟损毁土地预测与评估
	矿山拟损毁土地资源面积共计约6.0063hm2（扣除重复损毁的面积），损毁土地损毁类型主要为乔木林地、灌木林地、其他草地、茶园、采矿用地、农村道路等；损毁土地程度轻度-重度，损毁方式为挖损、压占。损毁土地权属，损毁土地属于腾冲市团田乡弄玲社区村民委员会。预测矿山开采对土地资源有影响严重。


	复垦区土地利用现状
	土地类型
	hm2

	
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	园地
	茶园
	0.6828 
	-
	0.6828
	

	
	林地
	乔木林地
	6.1101 
	1.3648
	4.7453
	-

	
	
	竹林地
	0.0462 
	-
	0.0462
	-

	
	
	灌木林地
	0.3300 
	-
	0.3300
	-

	
	草地
	其他草地
	1.3559 
	1.1893
	0.1666
	-

	
	工矿仓储用地
	采矿用地
	12.0000 
	11.9710
	0.0290
	

	
	交通运输用地
	农村道路
	0.0432 
	0.0368
	0.0064
	

	
	合    计
	20.5682
	14.5619
	6.0063
	-

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	hm2

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	18.9402
	14.1773
	4.7629

	
	
	压占
	1.6280
	0.3846
	1.2434

	
	
	小计
	20.5682
	14.5619
	6.0063

	
	合 计
	20.5682
	14.5619
	6.0063

	复垦土地面积
	一级地类
	二级地类
	hm2

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	旱地
	-
	5.3998

	
	林地
	乔木林地
	2.9133（扣除二次损毁面积）
	5.5608

	
	草地
	其他草地
	-
	6.3326

	
	合    计
	2.9133
	17.2932

	
	占用
	0.3617

	
	土地复垦率（%）
	98.24


	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理分区
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工作量

	
	拟建采区
	危岩清理
	土方开挖
	m3
	1960

	
	
	
	石方开挖
	m3
	1500

	
	
	铁丝网
	混凝土桩
	根
	104

	
	
	
	带刺铁丝
	m
	7730

	
	采空区2
	铁丝网
	混凝土桩
	根
	22

	
	
	
	带刺铁丝
	m
	1650

	
	拟建临时排土场2上部
	截排水沟
	土方开挖
	m3
	72

	
	
	
	M7.5浆砌石
	m3
	49

	
	
	铁丝网
	混凝土桩
	根
	10

	
	
	
	带刺铁丝
	m
	750

	
	拟建采区

西部外围
	截排水沟
	土方开挖
	m3
	118

	
	
	
	M7.5浆砌石
	m3
	79

	
	监测管控
	监测点
	个
	29

	一般防治区
	监测管控
	监测点
	个
	0

	投资估算
	方案编制年限总费用概算（万元）
	41.27

	矿山地质环境治理保护工作部署
	1.2024年10月-2030年10月为矿山生产期：以工程治理措施和监测措施为主，主要对拟建采区、采空区2、临时排土场2周边修建铁丝网，对开采的边坡进行危岩清理；在拟建排土场2上部修建截排水沟，在拟建采区西部修建截排水沟与开发设计谷坊坝连接；对开发利用方案设计和恢复治理设计修建的挡土墙、谷坊坝及截排水沟进行维护和清理。对评估区各区域进行监测，发现问题及时进行处理；对露天采场设置警示措施。

2.2030年10月-2033年10月为闭坑治理期：对拟建采区进行危岩清理和治理工程中的工作措施进行日常养护，发现问题，及时处理。

根据业主提供的基金缴存单，可知矿山2024年10月前已缴存23.0364万元基金。本矿山方案编制/适用年限9年内矿山地质环境保护与恢复治理总费用约为41.27万元，还需要再缴存恢复治理基金18.2336万元。

矿山地质环境保护与恢复治理计提基金计划表
年度

资金计提（万元）
预存时间
2024年10月前已缴费用

23.0364

已缴纳

小计

23.0364

第1年度2024.10-2025.10
8

公示后一个月内

第2年度2025.10-2026.10
3

2026年10月30日前

第3年度2026.10-2027.10
3

2027年10月30日前

第4年度2027.10-2028.10
3

2028年10月30日前

第5年度2028.10-2029.10
1.2336
2029年10月30日前

第6年度2029.10-2030.10
-

-

第7年度2030.10-2031.10
-

-

第8年度2031.10-2032.10
-

-

第9年度2032.10-2033.10
-

-

小计

18.2336

合计

41.27




	复垦工作计划及保障措施和费用预存

	工作计划
	根据主体项目进度，年度实施计划分为三个阶段进行（管护面积扣除已复垦验收面积2.9133hm2），计划安排如下所述：

第1阶段：生产期

区间划分：2024年10月-2030年10月；

1）2024年10月-2025年10月：

工作内容：对已损毁采空区2、采空区3余留面积、拟损毁1650m、1640m开采边坡和平台进行复垦及监测，对其他辅助设施进行监测。主要包括土壤重构、植被重建、监测工程等。

主要工作量：复垦旱地面积0.0996hm2、林地面积1.6853hm2、草地面积2.3391hm2，覆土9024.1m3，种植杉木1054株、旱冬瓜1053株、火棘2016株，撒播草籽4.0244hm2，爬山虎1775株，土壤改良107.09m3，监测点17个。

2）2025年10月-2026年10月：

工作内容：对拟损毁1630m、1620m、1610m开采边坡和平台进行复垦；已损毁采空区2、采空区3余留面积、拟损毁（1650m、1640m）开采边坡和平台和其他辅助设施进行监测。主要包括土壤重构、植被重建、监测工程等。

主要工作量：复垦林地面积0.3868hm2、草地面积0.5886hm2，覆土1934m3，种植杉木241株、旱冬瓜241株、火棘484株，撒播草籽0.9754hm2，爬山虎950株，土壤改良23.21m3，监测点17个。

3）2026年10月-2027年10月：

工作内容：对拟损毁1600m、1590m、1580m开采边坡和平台进行复垦；已损毁采空区2、采空区3余留面积、拟损毁1650m-1610m开采边坡和平台及其他辅助设施进行监测。主要包括土壤重构、植被重建、监测工程等。

主要工作量：复垦林地面积0.4339hm2、草地面积0.5379hm2，覆土2169.5m3，种植杉木271株、旱冬瓜271株、火棘542株，撒播草籽0.9718hm2，爬山虎1000株，土壤改良26.03m3，监测点17个。

4）2027年10月-2028年10月：

工作内容：对拟损毁1570m、1560m、1550m开采边坡和平台进行复垦；已损毁采空区2、采空区3余留面积、拟损毁1650m-1580m开采边坡和平台及其他辅助设施进行监测。主要包括土壤重构、植被重建、监测工程等。

主要工作量：复垦林地面积0.3994hm2、草地面积0.5017hm2，覆土1997m3，种植杉木250株、旱冬瓜249株、火棘499株，撒播草籽0.9011hm2，爬山虎966株，土壤改良23.96m3，监测点17个。

5）2028年10月-2029年10月：

工作内容：对拟损毁1540m、1530m、1520m、1510m开采边坡和平台进行复垦；已损毁采空区2、采空区3余留面积、拟损毁1650m-1550m开采边坡和平台及其他辅助设施进行监测。主要包括土壤重构、植被重建、监测工程等。

主要工作量：复垦林地面积1.1087hm2、草地面积1.2255hm2，覆土5543.5m3，种植杉木692株、旱冬瓜692株、火棘1385株，撒播草籽2.3342hm2，爬山虎2400株，土壤改良66.52m3，监测点17个。

6）2029年10月-2030年10月：

工作内容：对拟损毁1500m、1490m、1480m开采边坡和平台进行复垦；已损毁采空区2、采空区3余留面积、拟损毁1650m-1510m开采边坡和平台及其他辅助设施进行监测。主要包括土壤重构、植被重建、监测工程等。

主要工作量：复垦林地面积1.3450hm2、草地面积1.0430hm2，覆土6725m3，种植杉木840株、旱冬瓜840株、火棘1681株，撒播草籽2.3880hm2，爬山虎2057株，土壤改良80.7m3，监测点17个。

第2阶段：复垦期

区间划分：2030年10月-2031年10月；

工作内容：对损毁的露天采场（1470m平台、斜坡）、除开保留区域以外的辅助设施进行复垦。对已经复垦的区域进行监测。主要包括土壤重构、植被重建、监测工程等。

主要工作量：复垦旱地面积5.3002hm2、林地面积0.2017hm2、草地面积0.1268hm2，覆土32809.7m3，拆除281m3，种植杉木129株、旱冬瓜128株、火棘345株，撒播草籽1.4685hm2，爬山虎667株，土壤改良330.13m3，监测点17个。

第3阶段：管护期

区间划分：2031年10月-2033年10月；

工作内容：对复垦为林地的单元进行为期2年的管护。

在土地复垦工作完成后，确认复垦区建立的生态系统基本稳定后，有了一定的自适应和抵抗污染及损毁的能力。由国土资源局组织验收，验收后交付当地居民使用，土地复垦工作才能结束。

工作量：管护面积17.2932hm2。

	
	保障措施
	1.组织保障措施

1）成立地质环境保护与土地复垦领导小组，由矿长任组长，成员由财务、技术、生产、环保等单位负责人兼任。在企业内设置“地质环境保护与土地复垦工程部”，负责环境恢复与复垦项目的组织和实施，工程质量监督检查和竣工验收资料的准备。同时，根据工程进度，公司将及时组织施工队伍完成地质环境保护与土地复垦。

2）矿长是地质环境保护与土地复垦的第一责任者，负责资金、人员与物力落实及地质灾害救灾工作。

3）按照地质环境保护与土地复垦，逐步逐项进行治理，治理项目开工先向主管部门汇报，施工、监理单位严格按规范要求开展工作。项目结束，由自然资源局组织验收。

4）生产期间，对矿石、废渣的堆放要有序、合理，应充分考虑“废物利用”，减少废石废渣的排放。

5）建立健全责任制，明确各自的目标和职责，制定工程工期目标责任制，严格按项目规划要求实施每项具体工程。

2.技术保障
1）技术部门负责矿区内地表变形观测、地表水及地下水动态观测、水样送检等，预报开采可能发生地质灾害的地点，并及时通知矿及地方相关单位，以便及时采取措施。负责地质灾害预测及应急防灾预案的编制。

2）技术部门负责研究推广有关采、选矿技术，减少地质环境问题的发生，在进行地质环境恢复治理，及时编制相关的安全施工措施，并对工程施工监理和质量验收工作负责。

3）施工项目须由有资质的单位进行监理，监理单位对工程质量负责，监理单位要建立健全监理日志，阶段工程必须及时通知相关方进行验收。

4）施工完成后，由自然资源管理部门组织人员验收。

5）项目验收合格后，由矿方负责将监理及施工措施、日志等资源交自然资源管理部门保存，工程质量实行终身负责制，施工单位负责人为第一责任者，并联责监理单位。

6）负责编制中长期的地质环境保护计划，按计划要求，申请资金，具体负责地质环境的恢复治理监督工作。

7）土地复垦工作是一项涉及多学科技术性强的综合性工程。委托具有相关资质的技术单位制定复垦实施方案，项目负责小组需有具有土地复垦专业知识的技术人员，指导和把握工程施工的质量及标准。 土地复垦技术小组需聘请自然资源、林业、农业、水利、环保、安监等部门有关专业技术人员，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，确保规划设计目标的实现。咨询相关专家以及开展科学试验、引进国外先进技术等。

8）定期加强有关专业人员的业务培训工作，在土地复垦工程及生物措施的实施都需要有专业人员亲临现场，同时接受政府主管部门的监督检查。

3.费用保障

按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由云南众晨经贸有限公司支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。

根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。
4.监管保障措施

1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。

2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。

3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。

4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

5）同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。

6）资金管理办法

完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。

	
	费用使用和预存计划
	本方案土地复垦静态总投资214.76万元，土地复垦面积20.2065hm2。单位面积土地复垦静态投资为7085.45元/亩。土地复垦动态总投资255.75万元。单位面积土地复垦动态投资为8437.81元/亩。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。根据业主提供的土地复垦存款明细账单及余额，矿山2024年10月前已缴存30.8660万元。扣除已缴存的费用后，剩余224.8840元。在生产期结束前一年均分缴存。且满足已缴存的费用加第一年的费用不少于静态投资的20%。

土地复垦费用预存安排表

年度

年度静态投资（万元）

年度动态投资（万元）

年度复垦费用预存额（万元）
预存时间
2024年10月前已缴费用

30.8660
已缴纳
第1年度2024.10-2025.10

45.76

45.76

45.8840

公示后一个月内

第2年度2025.10-2026.10

25

26.75

45

2026年10月30日前

第3年度2026.10-2027.10

22

25.19

45

2027年10月30日前

第4年度2027.10-2028.10

22

26.95

45

2028年10月30日前

第5年度2028.10-2029.10

20

26.22

44

2029年10月30日前

第6年度2029.10-2030.10

20

26.22

-

-

第7年度2030.10-2031.10

20

26.22

-

-

第8年度2031.10-2032.10

20

26.22

-

-

第9年度2032.10-2033.10

20

26.22

-

-

合计

214.76

255.75

255.75

-



	复垦费用估算
	费

用

构

成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	144.23

	
	
	2
	设备购置费
	0

	
	
	3
	其他费用
	33.85

	
	
	4
	监测与管护费
	25.24

	
	
	（1）
	复垦监测费
	10.02

	
	
	（2）
	管护费
	15.22

	
	
	5
	预备费
	52.43

	
	
	（1）
	基本预备费
	5.34

	
	
	（2）
	价差预备费
	40.99

	
	
	（3）
	风险金
	6.10 

	
	
	7
	静态总投资
	214.76

	
	
	
	静态亩均投资
	7085.45元/亩

	
	
	8
	动态投资
	255.75

	
	
	
	动态亩均投资
	8437.81元/亩


  专家组评审意见

[image: image1.jpg]B R RY 5 LR By REFAFHEENL

ZRILEL MR E Z 4 b B LR R R AT

i R SRR S FLBFETAGS 5 LA BT E

R CER) BEH ZHILAAMARAE
; N )1 4 4R TAE S F A IR ST AEA F]
4 T4 H
FEANBLEH FHILEEHARA T
K AR M 0 2B
TE A TR i
LEFRR B L ER 20, 5682 A
&AL (R 98 7 t/a
fi A FIR CRERBRD FrEBE /R A ER 9 £ (2024 4 10 A-2033 4 10 A)
= 2024 £ 9 A 20 H, BB LT EARBERARNBAR, SEHTERMAIRA S

| RERIM(ERIEGHARAAZHE B THELBERE XRET 7 LR

P FREPEANER TR CUTHHA T E) REFE. BEERTE, —HAK
T |muraae. FAMECRECRELEGT HRER, TEERALTER
. —. AR

L F KT d X 157° 75, FHL 37km, 0 & 2000 B R A E A LA7:
X=2734881. 74, Y=33463919. 30, 7KK XIHE T HE 2 FH X AR,
FREM: 0.1313kn’, KT #H: 1665m-1470m, FRAX: BERF%, X7 f:
BEFERE, £FHE: 987 t/a. REHM, T LHLMEFR6 £.

2. FEBHGELS. 48, HHENHA, E550. B LE. B
FEREALXHEE, HTEFR, BREMEXK.

=, BBk RAFERTH L

L LEPFERAEIAR, FTAREEREHEER, T LHATELMHL
RREHER, AT LR ERETEEL R — R, FHEREMAY 12689k’ K
RiFEAAN AR, BRTHEEEERBRIFEER.

2, LRSS, FEF L, AREGETTLAEFLRITSEMBIFR, #
BRAINLT 3 LB ETTRELY BV, BY2, BI3), BERKIBER. HE. RE
RERE.

BWI-BWS LKk A& T, BHAElEE, kb s, AFHFH.

FTALISRRT E A A AR E RN ERLRE; T LR EHRNT ER
T B AR A B B AR B AT R A B R B A R AR R R A
LR R ER.

AR EANFER AR ARERHEE SRS AHATEEHTER (1),
WEFFEFHHER (i) A K. ARIFERERTL, F0T6E, FE4HE,

3. P RERSE, FLEERBIRBRERERTRETE, FEFRER
frlete b, TLURRIRHBARETRETSE-A, AERERGRETS-A. 7
WESH TG LA ETHRREUATRETE A, AFRERARETS - AAE,

TG A B A T & AR & R B9 A A BT AL B B AT L E F BT
F 340 T AR O 20. 5682hn’, TR R F 7% 3 28 30 3 40 8 DAk oo A BT 2 BURLR
FEH AT R AL RRE T RRE.





[image: image2.jpg]ZEFEFTFERNIAAR (1), AREFER (D). AREAR JD =
RER, FHEEMRFEHHEEZALSRRUNI AP ER (). HPER (i) fl
FRFFEHHEEER (i),

TMAFERERED, ERELTE, 2PREASE, HATA AT LGRS
EURAETEENELTE.

4 AT LR SREEEHLER/ERERY 9 &, REBEHK X
AATUHAFREAG R (D, KELEHEE B) F—f&FBEKE (O) SRR,
WRARRF ERELEREEES.

(D BRERA. ARIAAMEEAETI 16 5, WS4 E 29 4,

(2) MBERK, RERE 2, WGttt 2 A BRSSF, I ReHkE
ThEEE;

(3) EMEHLG 2 LHGHEREAY, ENEFRENCERSAAEF L
YAt A N E

5. ZRILEEMARAZEH A BT H BLBEKE ZRET 5T LIRS
BREEREH/EREREEAN AL 2T FT; RELERENLELUEL, Thy
w2024 4 10 ARTESAF 23.0364 T ks, TEEFUERELELS 18 2336
Hit; KebERITREALRE,

TULREBELE S THE B AT

FE ReHR (o) BF
2024 £ 10 AHEHER 23. 0364

/it 23. 0361 Bt
% 1 % 2024. 10-2025. 10 8 ATRE—ANAA
F 2 £ 2025.10-2026. 10 3 2026 4 10 A 30 H#T
3 4 2026. 10-2027. 10 3 2027 % 10 A 30 H
% 4 £ 2027. 10-2028. 10 3 2028 4 10 A 30 HaT
# 5 4 2028. 10-2029, 10 1.2336 2029 4 10 A 30 H#F

& 6 £ 2029. 10-2030. 10 - =
# 7 % F 2030. 10-2031. 10 - z
8 4 B 2031.10-2032. 10 - .
% 9 4% 2032. 10-2033. 10 - -

s 18. 2336
A 41.27
=, HHEEHS

L RUE &7 75 LR 8 947 . TG LIRS S B 20, 5682hn’. &
FEARBE 14, 5619hn", 475 WA 6. 0063hm’. K F 0. 6828hnt. A A
6. L101hn, 143 0. 0462hm’. A HHh 0. 3300hn”, H A2 4 1. 3559k, £ 4,
12. 0000hm’, K A% 3 5 0. 0432hm’,

2. RMARATEMZHEREFMES, tHEBETR TN TR AT
5o MHKE BXEHR 20. 56820, FURET, #h47. BHAM. 55 0% %
RE, EF LFRERE, RULEEE, BERTARFERENE L, GOl
WA 0.3617hn", AT E & R F % B T4 20, 206507, . HE A2
5.3998hm", A 8. 4T41hn', H M EH 6. 3326, £ B E 98, 24%,

3. RMFARA AR RENHUER TR REPLE Rt





[image: image3.jpg]4. ATH £ AE B FEGE 20. 2065hm’ (£ 303,10 7)), KEEHFEHRALE
214.76 770, WAWIHHAE K 7085, 45 T/ w. LI EBHARE LAY 255.75 F
TG, NATHER A 8437.81 o/, o THMITH 144.23 F5; LB A 33.85
A7 MAEEP R 2524 Fit; A% 52.43 Ft. RELEREMLE AR
AR ERAB, 7l 2024 4 10 F #7400 30. 8660 F T, dnlk BAGHEE S

R4 224.8840 T e K4 thH BRI ERLE,
FLEMERRAERE 2 A
FENE | FEARE

£x &% (F | ARFRCGE ot -+
) )
2024 4F 10 A &0 30. 8660 S &3] 12. 06 .
% 1 4 & 2024. 10-2025. 10 45. 76 45. 8840 ARE—NARA 17.94 |
# 2 % ¥ 2025. 10-2026. 10 26. 75 45 2026 4 10 f 30 EI 77 17. 60
# 34K 2026.10-2027.10 | 25.19 45 2027 410 £ 30 H#T 17. 60
% 4 4 )F 2027.10-2028. 10 26. 95 15 2028 410 F 30 F#f 17. 60
# 5 4 & 2028.10-2029.10 |  26.22 14 2029 410 A 30 B &7 17.20

# 6 % 2029. 10-2030. 10 26. 22 =
% 74 F 2030. 10-2031. 10 26. 22 =
% 8 4 J£ 2031. 10-2032. 10 26. 22 -
# 95 2032.10-2033.10 |  26.22 -
A 255. 75 255. 75 100
W, ERABRAER
() #—FBE ERCEFAMAFE. RABEFE. +HEBFEET
BEH. FEEA LSRR EWER, REAR DHEEE, REBEET AR T EH#
WEIRR, BAEARKE. :
(@l /Jué‘%_l:%ﬁfi%é‘]iﬁ‘?&%ﬁﬂﬁﬁ‘%%&ﬁﬁ%%&m?%é’ﬂ&k%ﬁﬁ, T 8 F
EHE L E BE AL, WHACHE I LRGN, £ A By R,
(=) I L3t 5 & FAT 6 09 547, TRF 6 A E R BT, £
@%%%ﬁi%&ﬁﬁﬁ%ﬁiﬁ,ﬁ%ﬁ%ﬁﬁ%%i%%%iﬁa
(B T UEFRTBE L EH “LFE. HEER” HFR, KD LR,
CE) WMEWR, 708, 5L+, . TREBEKAEF T, FR
ﬁﬂ~%%ﬁﬁ%ﬁéét%kﬂ&@%%%‘%ﬁ%?ﬁﬁ“ﬁ%”ﬁﬁﬁaﬁﬂ
#], %E%ﬁ%iﬂi%ﬂ%ii?ﬁéﬂéﬂ%?&ﬁ%%ffmi&f»‘%%*}%ﬁc#—‘iiﬁﬁiﬁ%#%
FEEE.
SR, tRARERY (FE) T,

%iﬁ&%%:gi%g\

20 % 11 A 2]H





  评审专家组名单

云南江惠石材有限公司云南省腾冲市团田江腾核桃箐玄武岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案
评审专家组名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职称

	1
	吴占毅
	腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司公司
	高级工程师

	2
	王文贤
	云南环复矿业公司
	高级工程师

	3
	辉永建
	保山市建筑协会
	高级工程师

	4
	李彪
	云南南方地勘工程有限公司
	高级工程师

	5
	邓云
	云南省地质矿产勘查院（退休）
	高级工程师











