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第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表
	项

目

概

况
	矿山名称
	隆阳区瓦窑乡大麦地硅矿场硅石矿

	
	矿山企业名称
	隆阳区宏奇矿业开发有限公司

	
	矿山类型
	   申请    √ 持有     变更

	
	法人代表
	朱国光
	联系电话
	

	
	企业性质
	有限公司
	项目性质
	

	
	矿区面积及开采标高
	矿区面积：1.7987km2，开采标高：1950-1570m

	
	可采资源量
	15.79万t
	生产能力
	3.0万t/年

	
	采矿证号
（划定矿区范围）
	C5305002010036120057510
	评估区面积
	5.4395km2

	
	项目位置土地利用现状图幅号
	G47 G061054

	
	矿山剩余生产服务年限
	5.5年
	方案适用年限
	5年

	方

案

编

制

单

位
	编制单位名称
	云南环复地质矿业有限公司

	
	法人代表
	李学仁

	
	联系人
	王文贤
	电话
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	职务
	职称
	签名

	
	陈 亮
	总工程师
	高级工程师
	

	
	王文贤
	项目负责人
	高级工程师
	

	
	张纪雯
	编写人
	工程师
	

	矿山地质环境影响
	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	√重要区  □较重要区
  □一般区
	√一级 □二级   □三级

	
	
	地质
环境条件
	√复杂 □中等 □简单
	

	
	
	生产
规模
	□大型 □中型√小型
	

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	评估区内历史发育有1个崩塌（B1）、1个滑坡（H1）、1段潜在不稳定边坡（BW1），其中滑坡、不稳定边坡为矿山基建引起，矿山荒废多年，现状承载对象主要为农村道路，危害程度及危险性中等。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状采矿活动导致地下含水层的影响或破坏较轻；
预测现状采矿活动导致地下含水层的影响或破坏较轻；

	
	
	矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测
	现状对地形地貌景观破坏和影响较轻。
矿业活动预计对地形地貌景观等的影响和破坏严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状下矿区水土资源污染程度较轻；
预测未来矿山开采对矿区水土资源污染程度较轻；

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	现状矿山开采对村庄影响较轻；
预测未来矿山开采对村庄影响较轻；

	
	矿山地质环境影响综合评估
	根据现状与预测分析，将矿山预测地质环境影响程度划分为严重（i区）和较轻（ⅲ区）两个级别两个区。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁的环节与时序
	老办公生活区→工业场地→PD1工业场地→弃土场→1、2#弃渣场→截（排）水沟→露天采场

	
	已损毁各类土地现状
	目前矿山未生产，已损毁土地为老办公生活区、新办公生活区PD1工业场地、工业场地，已损毁土地面积0.9923hm2，全为采矿用地，矿业活动现状对土地资源影响和破坏较轻。

	
	拟损毁土地预测与评估
	矿业活动拟损毁土地为弃土场、弃渣场、露天采场、截排水沟，预计损毁乔木林地19.7418hm2、其他草地0.2353hm2、河流水面0.1797hm2。预测矿业活动对土地资源影响和破坏严重。

	复垦区土地利用现状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	林地
	乔木林地
	19.7418
	—
	19.7418
	—

	
	草地
	其他草地
	0.2353
	—
	0.2353
	—

	
	工矿仓储用地
	采矿用地
	0.9923
	0.9923
	—
	—

	
	水域及水利设施用地
	河流水面
	0.1797
	—
	0.1797
	

	
	合计
	21.1491
	0.9923
	20.1568
	—

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	14.7232
	0.4208
	14.3024

	
	
	塌陷
	—
	—
	—

	
	
	压占
	7.5627
	0.5715
	5.8544

	
	
	污染
	—
	—
	—

	
	
	小计
	21.1491
	0
	21.1491

	
	占用
	—
	—
	—

	
	合计
	21.1491
	0.9923
	19.7418

	土地复垦面积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	林地
	乔木林地
	——
	14.6036

	
	草地
	其他草地
	——
	6.4361

	
	合计
	——
	21.0397

	
	土地复垦率
	保留复垦面积
	比例（%）

	
	
	0.1094
	99.48

	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理分区
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工作量

	重点防治区和次重点防治区
	露天采场
	截排水沟
	土方开挖
	100m3
	1160.00

	
	
	
	M7.5浆砌石
	100m3
	797.50

	
	
	
	M10砂浆抹面
	100m2
	2011.00

	
	弃土场
	拦挡工程
	土方开挖
	100m3
	87.38

	
	
	
	M7.5浆砌石
	100m3
	300.38

	
	
	
	M10砂浆抹面
	100m2
	45.00

	
	沟谷G1
	拦挡工程
	土方开挖
	100m3
	78.00

	
	
	
	M7.5浆砌石
	100m3
	257.76

	
	
	
	M10砂浆抹面
	100m2
	27.86

	
	沟谷G2
	拦挡工程
	土方开挖
	100m3
	69.00

	
	
	
	M7.5浆砌石
	100m3
	228.09

	
	
	
	M10砂浆抹面
	100m2
	24.86

	
	1#弃渣场
	拦挡、截排水工程
	土方开挖
	100m3
	1875.20

	
	
	
	M7.5浆砌石
	100m3
	3035.10

	
	
	
	M10砂浆抹面
	100m2
	2224.32

	
	PD1工业场地
	拦挡工程
	土方开挖
	100m3
	1450.90

	
	
	
	M7.5浆砌石
	100m3
	2269.70

	
	2#弃渣场
	拦挡、截排水工程
	土方开挖
	100m3
	1771.50

	
	
	
	M7.5浆砌石
	100m3
	26.00

	
	
	
	M10砂浆抹面
	100m2
	140.63

	
	工业场地
	地形地貌恢复
	建筑物拆除
	100m2
	800

	
	
	
	地面拆除
	100m3
	240

	
	
	
	拆除物清理
	100m3
	240

	
	老办公生活区
	地形地貌恢复
	建筑物拆除
	100m2
	360

	
	
	
	地面拆除
	100m3
	60

	
	
	
	拆除物清理
	100m3
	60

	
	新办公生活区
	地形地貌恢复
	建筑物拆除
	100m2
	608

	
	
	
	地面拆除
	100m3
	154.8

	
	
	
	拆除物清理
	100m3
	154.8

	
	监测管控
	监测点
	个
	9

	一般防治区
	监测管控
	警示牌
	块
	15

	投资估算
	恢复治理费用概算
	175.62万元

	矿山地质环境治理保护工作部署
	工作部署和年度工作计划
		时间
	完成内容

	2024年1月—2024年12月
	（1）完善表土场拦挡、截排水措施；（2）对矿山内产生的地质灾害及时的进行治理；（3）地表潜在滑移范围内加强布设监测点，及时发现地质灾害隐患；（4）建立监测方案，完善拟采区、地质灾害区的监测措施，提出防治措施，及时治理；（5）做好施工组织管理及地质环境监测。

	2025年1月—2025年12月
	[bookmark: _GoBack]（1）完善弃渣场拦挡、截排水措施；（2）对矿山内产生的地质灾害及时的进行治理；（3）地表潜在滑移范围内加强布设监测点，及时发现地质灾害隐患；（4）建立监测方案，完善拟采区、地质灾害区的监测措施，提出防治措施，及时治理；（5）做好施工组织管理及地质环境监测。

	2026年1月—2026年12月
	（1）对矿山内产生的地质灾害及时的进行治理；（2）地表潜在滑移范围内加强布设监测点，及时发现地质灾害隐患；（3）建立监测方案，完善拟采区、地质灾害区的监测措施，提出防治措施，及时治理；（4）做好施工组织管理及地质环境监测。

	2027年1月—2027年12月
	（1）对矿山内产生的地质灾害及时的进行治理；（2）地表潜在滑移范围内加强布设监测点，及时发现地质灾害隐患；（3）建立监测方案，完善拟采区、地质灾害区的监测措施，提出防治措施，及时治理；（4）做好施工组织管理及地质环境监测。

	2028年1月—2028年12月
	（1）对矿山内产生的地质灾害及时的进行治理；（2）地表潜在滑移范围内加强布设监测点，及时发现地质灾害隐患；（3）建立监测方案，完善拟采区、地质灾害区的监测措施，提出防治措施，及时治理；（4）做好施工组织管理及地质环境监测。

	2029年1月—2029年6月
	（1）对矿山内产生的地质灾害及时的进行治理；（2）地表潜在滑移范围内加强布设监测点，及时发现地质灾害隐患；（3）建立监测方案，完善拟采区、地质灾害区的监测措施，提出防治措施，及时治理；（4）做好施工组织管理及地质环境监测。

	2029年7月—2030年6月
	（1）对不再使用的辅助工程区进行拆除，为土地复垦工作做前期准备；（2）闭坑后，对地质灾害隐患区进行治理；开展闭坑期监测。

	2030年7月—2031年6月
	闭坑后，对地质灾害隐患区进行治理；开展闭坑期监测。

	2031年7月—2032年6月
	闭坑后，对地质灾害隐患区进行治理；开展闭坑期监测。




	
	基金计提计划
	矿山地质环境治理恢复基金计提计划表
	阶段
	分期
	计提时间
	年度基金计提额（万元）

	生产期前期
	第1期
	2024年5月30日前
	43.27

	
	第2期
	2025年5月30日前
	53.01

	
	第3期
	2026年5月30日前
	8.85

	
	第4期
	2027年5月30日前
	8.85

	
	第5期
	2028年5月30日前
	8.35

	生产后期-闭坑恢复期
	6-8期
	2032年5月30日前
	53.29

	
	小 计
	175.62





	复垦工作计划及保障措施和费用预存
	工作计划
	根据项目的特征、施工期限，土地复垦工作计划安排为：根据矿山复垦可根据矿山采矿时间，采完后即可复垦，其他场地则为整个项目服务期限结束后一次性复垦。复垦责任方为隆阳区宏奇矿业开发有限公司，管护期2年。

	
	保障措施
	[bookmark: _Toc323824165][bookmark: _Toc251617283][bookmark: _Toc240036417]1.技术保障措施
针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，企业负责复垦工作的人员要严格按照总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，同时负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项设计，实行设代制度，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，加强后期的管理工作，发挥复垦效益。
[bookmark: _Toc323824166][bookmark: _Toc240036418][bookmark: _Toc251617284]2.资金保障措施
（1）资金来源：“谁损毁，谁复垦”是法律明确规定的责任和义务，企业作为复垦义务人承诺本项目的土地复垦资金由企业全部承担，并确保复垦资金落到实处。
（2）资金渠道：企业从销售费用或资本金中提取土地复垦专用资金。
（3）计提方式：企业从2024年开始提取土地复垦资金，扣除已缴存土地复垦保证金以后逐年缴纳，并将土地复垦资金列入生产成本。复垦费用必须在矿山闭矿前一年计提完毕。
（3）保障措施：土地复垦资金将严格按照专款专用、单独核算的办法进行管理；设立专门的账户管理复垦资金，账户由县自然资源部门与业主共管；按照规定的开支范围支出；实行专管，严格财政制度，规范财务手续，注明每一笔款项的使用情况。
（4）企业承诺：若因企业的用地规模或生产工艺等发生重大变化的，企业作为复垦义务人将重新编制土地复垦方案和重新进行复垦投资估算。

	
	费用预存计划
	土地复垦费用由复垦义务人存入共管账户（复垦义务人及负责监管的自然资源部门）。复垦义务人按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划的要求完成阶段土地复垦任务后向监管部门提出阶段验收申请。验收合格后，复垦义务人可向监管部门申请从土地复垦费用共管账户中提取相应费用。复垦费用具体的存入与支取方式方法等按照复垦义务人及监管部门共同鉴定的土地复垦监管协议执行。
复垦工程静态总投资207.97万元；动态总投资为251.41万元，矿山前期已存储土地复垦保证金29万元。已缴存的29万元用于抵扣本次方案土地复垦投资费用后，还需预存土地复垦保证金222.41万元，资金预存分为4期，首期预存资金55.60万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。

土地复垦费用预存计划表
	[bookmark: _Hlk152074245]阶段
	存储分期
	预存时间
	年度复垦费用预存额（万元）
	阶段预存额（万元）

	
	
	
	
	

	一
	第1期
	2024年5月30日前
	55.60 
	222.41

	
	第2期
	2025年5月30日前
	55.60 
	

	
	第3期
	2026年5月30日前
	55.60
	

	
	第4期
	2027年5月30日前
	55.61 
	

	合  计
	222.41
	222.41





	复垦费用估算
	费费用构成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	140.21 

	
	
	2
	设备费
	0.00 

	
	
	3
	其它费用
	34.38 

	
	
	4
	监测与管护费
	22.23 

	
	
	(1)
	复垦监测费
	8.41 

	
	
	(2)
	管护费
	13.82 

	
	
	5
	预备费
	54.58 

	
	
	(1)
	基本预备费
	5.24 

	
	
	(2)
	价差预备费
	43.44 

	
	
	(3)
	风险金
	5.90 

	
	
	6
	静态总投资
	207.97 

	
	
	7
	动态总投资
	251.41 









2

第三部分  专家组评审意见[image: doc041024-04102024121521_00]

[image: doc041024-04102024121521_01][image: doc041024-04102024121521_02]

第四部分  评审专家组名单
隆阳区宏奇矿业开发有限公司隆阳区瓦窑乡大麦地硅矿场
硅石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案
评审专家组名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职称

	1
	李勇松
	昆明富麟矿业有限公司
	高级工程师

	2
	李 彪
	云南南方地勘工程有限公司
	高级工程师

	3
	何幸萍
	云南省地质矿产勘查院保山所
	高级工程师

	4
	祝建安
	云南地质工程第二勘察院
	高级工程师

	5
	荆 辉
	保山工程管理服务部
	工程师
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