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第一部分 报告编制人员名单及签
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第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

项

目

概

况

矿山名称 龙陵县勐糯镇勐糯村新寨石桥洼建筑用白云岩矿

矿山企业名称 龙陵县勐糯坤亚建材加工厂

矿山类型 ☐申请 ☐持有 ☑变更

法人代表 李家才 联系电话

企业性质 个体工商户 项目性质

矿区面积及开

采标高
矿区面积：0.092km

2
，开采标高：920-786m

可采资源量 373.90万 m
3

生产能力 80 万 t/年

采矿证号

（划定矿区范
C5305232017107130145203 评估区面积 0.5540km

2

项目位置土地

利用现状图幅

矿山剩余生产

服务年限
12 年

方案适用年

限
5年

方

案

编

制

单

位

编制单位名称 云南环复地质矿业有限公司

法人代表 李学仁

联系人 王文贤 电话 13888207013

主要编制人员

姓名 职务 职称 签名

陈 亮 总工程师 高级工程师

王文贤 项目负责人 高级工程师

张纪雯 编写人 工程师

矿

山地

质环

境影

响

地

质

环

境

影

响

评

估

评估区

重要程

度

☑重要区 □较重要区

□一般区

☑一级 □二级

□三级
地质环

境条件
☐复杂 ☑中等 □简单

生产规

模
☑大型 □中型□小型
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现

状

分

析

与

预

测

矿山地

质灾害

现状分

析与预

测

经过现场调查，在工业场地、排土场存在两个人工开挖形成

的高陡边坡。

矿区含

水层破

坏现状

分析与

预测

现状采矿活动导致地下含水层的影响或破坏较轻；

预测现状采矿活动导致地下含水层的影响或破坏较轻；

矿区地

形地貌

景观破

坏现状

分析与

预测

现状对地形地貌景观破坏和影响较严重。

矿业活动预计对地形地貌景观等的影响和破坏严重。

矿区水

土环境

污染现

状分析

与预测

现状下矿区水土资源污染程度较轻；

预测未来矿山开采对矿区水土资源污染程度较轻；

村庄及

重要设

施影响

评估

现状矿山开采对村庄影响较轻；

预测未来矿山开采对村庄影响较轻；

矿山地质环

境影响综合

评估

根据现状与预测分析，将矿山预测地质环境影响程度划分为

严重（i区）较轻（ⅲ区）两个级别两个区。
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矿 区

土 地

损 毁

预 测

与 评

估

土地损毁的

环节与时序

已建矿山道路→已建工业场地→排土场→堆料场→采空区→

已建办公生活区→截排水沟→拟采区

已损毁各类

土地现状

矿山已损毁土地资源总面积约 8.9894hm
2
，其中旱地

1.2935hm
2
，灌木林地 0.8553hm

2
，采矿用地 6.8405hm

2
。

拟损毁土

地预测与评估

矿山拟损毁土地资源总面积约 2.8561hm
2
，其中旱地

0.6146hm
2
，灌木林地 2.2220hm

2
，采矿用地 0.0195hm

2
。

复

垦

区

土

地

一级地类 二级地类 小计 已损毁 拟损毁 占用
耕地 旱地 1.9081 1.2935 0.6146 —
林地 灌木林地 3.0773 0.8553 2.2220 —

工矿用地 采矿用地 6.8600 6.8405 0.0195 —
合计 11.8455 8.9894 2.8561 —

复

垦

责

任

范

围

内

土

地

类型
面积（公顷）

小计 已损毁或占用 拟损毁或占用

损毁

挖损 9.2000 7.0700 2.1300
塌陷 — — —
压占 2.6455 1.9194 0.7261
污染 — — —
小计 11.8455 8.9894 2.8561

占用 — — —
合计 — — —

土
地
复
垦
面
积

一级地类 二级地类
面积（公顷）

已复垦 拟复垦
耕地 旱地 —— 4.1497
林地 乔木林地 —— 3.6777
草地 其他草地 —— 2.9326

合计 —— 10.7600

土地复垦率
保留复垦面积 比例（%）

1.0855 90.84
矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

治理

分区
治理对象 工程措施 工程项目 单位 工作量

重点

防治

区和

次重

点防

治区

工业场地 清理工程
浆砌石拆除 100m

2
9.75

垫层清理 100m
3

423.6
弃渣清运 100m

3
13.986

办公生活

区、过磅

站

清理工程
建筑物拆除 100m

2
3.00

地面拆除 100m
3

2.205
弃渣清运 100m

3
5.206

监测管控 监测点 个 5
一般 监测管控 警示牌 块 10
投资 恢复治理费用概算 50.56 万元
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复垦

工作

计划

及保

障措

施和

费用

预存

工作计划

根据项目的特征、施工期限，土地复垦工作计划安排为：根据

矿山复垦可根据矿山采矿时间，采完后即可复垦，其他场地则为整

个项目服务期限结束后一次性复垦。复垦责任方为龙陵县勐糯坤亚

建材加工厂，管护期 2年。

保障措施

1.技术保障措施

针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理

高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料及设备均可由市场购买，

有充分的保障。项目一经批准，企业负责复垦工作的人员要严格按

照总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，同时

负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并

对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。在复垦方案实施阶

段，对各种复垦措施进行专项设计，实行设代制度，设计人员进入

现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设

中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训

工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，加强后期的管理

工作，发挥复垦效益。

2.资金保障措施

（1）资金来源：“谁损毁，谁复垦”是法律明确规定的责任和

义务，企业作为复垦义务人承诺本项目的土地复垦资金由企业全部

承担，并确保复垦资金落到实处。

（2）资金渠道：企业从销售费用或资本金中提取土地复垦专用

资金。

（3）计提方式：企业从 2023 年开始提取土地复垦资金，扣除

已缴存土地复垦保证金以后逐年缴纳，并将土地复垦资金列入生产

成本。复垦费用必须在矿山闭矿前一年计提完毕。

（3）保障措施：土地复垦资金将严格按照专款专用、单独核算

的办法进行管理；设立专门的账户管理复垦资金，账户由县自然资

源部门与业主共管；按照规定的开支范围支出；实行专管，严格财

政制度，规范财务手续，注明每一笔款项的使用情况。

（4）企业承诺：若因企业的用地规模或生产工艺等发生重大变
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化的，企业作为复垦义务人将重新编制土地复垦方案和重新进行复

垦投资估算。

费用预存计

划

土地复垦费用由复垦义务人存入共管账户（复垦义务人及负责

监管的自然资源部门）。复垦义务人按照土地复垦方案和阶段土地

复垦计划的要求完成阶段土地复垦任务后向监管部门提出阶段验收

申请。

验收合格后，复垦义务人可向监管部门申请从土地复垦费用共

管账户中提取相应费用。复垦费用具体的存入与支取方式方法等按

照复垦义务人及监管部门共同鉴定的土地复垦监管协议执行。

1、根据《云南省财政厅 云南省自然资源厅关于印发云南省矿
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山地质环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》（云财规〔2019〕4

号），矿山企业按照企业会计准则等相关规定计提，设立账户、单

独反映。根据《矿山地质环境保护和土地复垦方案》确定的经费预

算、工程实施计划、进度安排等因素摊销，计入生产成本，每年 12

月 31 日前完成本年度计提基金工作。

次年 1月前将上年基金的存储、使用和开展矿山地质环境治理

监测及本年度治理任务等情况，报矿山所在地自然资源主管部门。

自然资源主管部门应采取“双随机、一公开”方式对基金提取、账

户设立、基金使用及矿山企业履行矿山地质环境保护与治理恢复义

务情况等开展监督检查;对企业矿山地质环境保护与治理恢复开展

情况进行动态监管。

恢复治理基金安排表 单位：万元

阶段 总投资 年度 投资额度
投资治理费

用预存额

年度治理费

用计提额

第一阶

段
12.85

2023-2024 年 4.85 10.11 4.85

2024-2025 年 2 3.67 2

2025-2026 年 2 3.67 2

2026-2027 年 2 3.67 2

2027-2028 年 2 3.67 2

第二阶

段
14

2028-2029 年 2 3.67 2

2029-2030 年 2 3.67 2

2030-2031 年 2 3.67 2

2031-2032 年 2 3.67 2

2032-2033 年 2 3.67 2

2033-2034 年 2 3.67 2

2034-2035 年 2 3.75 2

第三阶

段
23.71

2035-2036 年 21.81 21.81

2036-2037 年 0.95 0.95

2037-2038 年 0.95 0.95

合计 50.56 50.56 50.56

2、土地复垦费用安排

本复垦方案主要针对方案中重新设计的相关工程进行投资费用

估算，通过估算本方案复垦投资估算静态总投资共计 146.98 万元，

动态投资 182.97 万元，静态亩均投资为 9106.57 元，动态亩均投资

为 11336.43 元。项目土地复垦费用来源于项目总投资。

费用安排遵循提前预提，分阶段足额预存原则，开发方案设计

服务年限剩余 12 年，结束前 1年预存完毕所有费用，并根据土地复
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垦工作计划安排提取土地复垦动态费用。本复垦方案的复垦费用采

用从运营收入中提成的方式保障复垦资金。

复垦费用计提与管理：土地复垦义务人应当与损毁土地所在地

国土资源主管部门、银行签订土地复垦费用使用监管协议。根据本

方案中复垦资金动态预算表，于矿山闭坑前一年将土地复垦费用从

企业生产成本中计提，存入公司与当地土地复垦监管部门的共管帐

户中。

根据《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南（2022

年修改稿）》（云南省自然资源厅，2022 年 11 月），重编、修编《方

案》应按服务年限重新计算动态总投资，扣除原方案服务年限内应

预存的土地复垦费用，按矿山生产年限，拟定剩余土地复垦费用预

存计划，土地复垦费用缴存安排见表。

矿山复垦资金计提表 单位：万元

阶

段
总投资 年份 投资额度

投资复垦

费用提取

额

原《方

案》已

缴存

额

年度复

垦费用

预存额

阶段复

垦费用

预存额

1

121.13

2023-2024 年 29.35 29.35

34.35

13.51

148.62

2 2024-2025 年 5.80 5.80 13.51

3 2025-2026 年 5.35 5.35 13.51

4 2026-2027 年 6.21 6.21 13.51

5 2027-2028 年 8.00 8.00 13.51

6 2028-2029 年 9.02 9.02 13.51

7 2029-2030 年 7.24 7.24 13.51

8 2030-2031 年 9.69 9.69 13.51

9 2031-2032 年 8.81 8.81 13.51

10 2032-2033 年 9.05 9.05 13.51

11 2033-2034 年 11.40 11.40 13.52

12 2034-2035 年 9.42 9.42

13 2035-2036 年 52.81 52.81

14 2036-2037 年 5.42 5.42

15 2037-2038 年 5.42 5.42

182.97 182.97 34.35 148.62 148.62

复

垦

费

用

估

算

费用构成

序号 工程或费用名称 费用（万元）

1 工程施工费 98.31

2 设备费 0

3 其它费用 30.40

4 监测与管护费 10.24
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(1) 复垦监测费 5.90

(2) 管护费 4.34

5 预备费 44.02

(1) 基本预备费 3.86

(2) 价差预备费 35.99

(3) 风险金 4.17

6 静态总投资 146.98

7 动态总投资 182.97
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第三部分 专家组评审意见
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第四部分 评审专家组名单

龙陵县勐糯镇新寨石桥洼建筑用白云岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

评审专家组名单

序号 姓名 工作单位 职称

1 李侠强 云南地质工程第二勘察院 高级工程师

2 刘德安 云南省地矿局第四地质大队 高级工程师

3 龙邦成 云南地质工程第二勘察院 高级工程师

4 邓 云 云南省地质矿产勘查院保山地质矿产所 高级工程师

5 徐 燕 保山能源发展有限公司 工程师
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