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第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表
	项

目

概

况
	方案名称
	腾冲市腾越水泥有限公司土母山石灰岩矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案

	
	采矿许可证
	□新申请      ☑持有    □变更

	
	矿山企业名称
	腾冲市腾越水泥有限公司

	
	法人代表
	程从新
	联系电话
	——

	
	矿区面积开采标高
	矿区面积0.7174km2       开采标高：2219m—2040m

	
	资源储量
	——
	生产能力
	255万t/a

	
	采矿证号
（划定矿区范围）
	C5305002009087120034448
	评估区面积
	2.318km2

	
	项目位置土地利用现状标准分幅图幅号
	G47H126079、G47H127079

	
	矿山生产服务年限
	7.7年
（2025年3月-2032年11月）
	方案适用年限
	5年
（2025年3月-2030年3月）

	方

案

编

制

单

位
	编制单位名称
	云南金壤科技有限公司

	
	法人代表
	杨文勇

	
	资质证书名称
	土地规划机构
	资质等级
	乙级

	
	发证机关
	云南省土地学会
	编 号
	

	
	联系人
	杨文勇
	电话
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	职务
	职称
	签名

	
	杨文勇
	项目负责人
	高级工程师
	[bookmark: _GoBack]

	
	孙云峰
	技术员
	工程师
	

	
	刘洪南
	技术员
	工程师
	

	
	喻绍亭
	技术员
	高级工程师
	

	矿山地质环境影响评估
	地质环境影响评估级别
	评估区
重要程度
	☑重要区  □较重要区  □较轻区
	☑一级  □二级 □三级

	
	
	地质环境条件
	☑复杂  □较复杂  □简单
	

	
	
	生产
规模
	☑大型  □中型   □小型
	

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	现状：现状条件下未发现滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、地面沉降等地质灾害分布。
预测：未来矿业活动不存在加剧地质灾害的可能性；矿山建设引发地质灾害可能性中等-大，危险性及危害性中等-大。矿山遭受地质灾害可能性中等-大，灾害规模小-中型，危险性及危害性中等-大。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状：矿业活动对含水层结构造成了局部破坏；未造成地下水水位下降和地表水漏失，未影响到人居饮用水。现状对含水层影响及破坏程度较轻。
预测：未来矿业活动对区内地下含水层破坏较轻；可能会使矿区及周围一定范围深层地下水位的小幅下降；未来开采不会造成矿区及周边地表水体的漏失；对人居饮用水影响较轻，预测未来矿业活动对地下水含水层破坏及影响较轻。

	
	
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	现状：矿山现有露天采场、矿山地面工程设施等工程设施建设集中，对地形地貌景观造成了较大规模的破坏，露天采场边坡高度大于100m，现状矿山开采对地形地貌景观的影响和破坏严重。
预测：矿山现有采矿工程、地表辅助设施对地形地貌景观已造成了较大规模的破坏，未来开采新增露天采场、矿山公路等对地形地貌景观破坏加剧，并可能伴随地质灾害产生，且露天采场最高边坡大于100m，预测矿山未来开采对地形地貌景观的影响和破坏严重。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状：矿山现状无弃渣堆放，无污染源，现状水环境、土壤环境污染较轻。
预测：矿山堆放的表土淋滤液中有害成分低，未来开采不会产生新的污染源，预测矿山开采对水环境、土壤环境污染较轻。

	
	
	村庄及重要设施影响  评估
	评估区内无居民点、自然保护区、重要水源地、电力设施、输电线路、交通干线、军事设施等存在，矿山开采活动对村庄及水泥厂区、生活区影响和破坏轻微。

	
	矿山地质环境影响综合评估
	矿山开采建设过程中诱发和加剧地质灾害（含岩土工程问题）多属开采此类矿山过程中常见地质灾害，采取积极有效的防治措施，才能有效避免和减轻地质灾害的危害。根据矿山地质环境条件以及地质灾害现状评估、预测评估和综合评估结论，总体评估为：矿山地质灾害危险性大区（I）场地适宜性差，地质灾害危险性中等区（II）场地适宜性基本适宜，地质灾害危险性小区（III）场地为适宜；矿业活动主要集中于（I）区，综合确定场地适宜性差。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁的环节与时序
	本项目为延续生产矿山，设计开采方式为露天开采。该项目开采可能产生土地损毁的时序集中历史生产期、延续生产期二个阶段，损毁环节、时序如下：
①历史生产期（2009.8-2025.3）
矿山建矿时间为2009年8月，至2025年3月已开采多年，形成了露天采场，并形成了矿部、工业场地、爆破器材库、矿山公路、破碎站、运输带、排土场等采矿工程及辅助设施，这些采矿工程及辅助设施对土地造成了挖损、压占。
②延续生产期（2025.3-2032.11）
根据《开发利用方案》：
—延续生产期新增露天采场在现有露天采场范围扩帮开采形成新的露天开采境界；露天采掘将对土地造成重复挖损及新增挖损，损毁时间为2025.3-2032.11。
—生产期内现有矿部、工业场地、矿山公路、破碎站、爆破器材库、运输带延用，将对土地造成重复损毁，损毁时间为2025.3-2032.11。
—生产期内新建矿山道路、截洪沟，将对土地造成损毁，损毁时间为2025.3-2032.11。

	
	已损毁各类土地现状
	本项目已损毁土地面积22.1278hm2，地类为乔木林地2.2582hm2、灌木林地0.4708hm2、其他林地0.7227hm2、其他草地0.1843hm2、物流仓储用地0.1448hm2、工业用地1.1687hm2、采矿用地13.9887hm2、农村道路2.8358hm2、管道运输用地0.3538hm2。主要为现有露天采场、矿部、工业场地、炸药库、爆破器材库、矿山公路、破碎站、运输带、排土场已损毁土地，损毁土地的方式为挖损、压占。

	
	拟损毁土地预测与评估
	本项目拟损毁土地面积11.8516hm2，地类为乔木林地11.6994hm2、灌木林地0.1522hm2。主要为拟建露天采场、矿山道路、截洪沟拟损毁土地，损毁方式为挖损。

	复垦 区土 地利 用现状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	林地
	乔木林地
	13.9576
	2.2582
	11.6994
	--

	
	
	灌木林地
	0.6230
	0.4708
	0.1522
	

	
	
	其他林地
	0.7227
	0.7227
	
	

	
	草地
	其他草地
	0.1843
	0.1843
	
	

	
	商服用地
	物流仓储用地
	0.1448
	0.1448
	
	

	
	工矿仓储用地
	工业用地
	1.1687
	1.1687
	
	

	
	
	采矿用地
	13.9887
	13.9887
	
	

	
	交通运输用地
	农村道路
	2.8358
	2.8358
	
	--

	
	
	管道运输用地
	0.3538
	0.3538
	
	--

	
	合计
	33.9794
	22.1278
	11.8516
	--

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	29.6200
	17.7684
	11.8516

	
	
	塌陷
	
	　
	

	
	
	压占
	4.3594
	4.3594
	

	
	
	--
	--
	--
	--

	
	
	小计
	33.9794
	22.1278
	11.8516

	
	合计
	33.9794
	22.1278
	11.8516

	土地 复垦 面积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	林地
	乔木林地
	--
	25.0242

	
	
	其他林地
	--
	0.7227

	
	草地
	其他草地
	--
	8.1695

	
	合计
	--
	33.9164

	
	占用
	0.0630

	
	土地复垦率
	复垦面积
	比例（%）

	
	
	33.9164
	99.81

	治理
类别
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工程量

	地质灾害及隐患
	露天采场
	清危
	清理土石方~一般坡面石方开挖
	m3
	1000.0

	
	警示牌
	块
	10 

	地质环境监测点
	个
	34

	投资估算
	方案适用年限费用概算
	5年
	16.88万元

	
	方案编制年限总费用概算
	10.7年
	44.81万元

	矿山地质环境保护工作部署
	本次编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案编制年限为10.7年（2025年3月-2035年11月），方案适用年限为5年（2025年3月-2030年3月）；根据矿山出矿计划进度进行安排，本方案治理进度安排可分为如下两个阶段：
（1）开采治理期，7.7年（2025年3月—2032年11月）
1）生产期第1年（2025年3月-2026年3月）：在采掘活动区及地面设施场地周边设置10个安全警示标牌；对露天采场、矿部、工业场地、排土场、矿山道路、地表植被、外围土壤和水土资源环境进行监测，设置监测点34个。地质环境保护与恢复治理投资费用6.32万元。
2）生产期第2~7年（2026年3月-2032年3月）：对露天采场、矿部、工业场地、排土场、矿山道路、地表植被、外围土壤和水土资源环境进行监测。地质环境保护与恢复治理投资费用15.84万元。
3）生产期第8年（2032年3月-2032年11月）：对露天采场、矿部、工业场地、排土场、矿山道路、地表植被、外围土壤和水土资源环境进行监测。地质环境保护与恢复治理投资费用2.64万元。
（2）闭坑治理期，3年（2032年11月—2035年11月）
对露天采场清危，对露天采场、办公生活区及工业场地、排土场、矿山道路、原矿转运场、冲沟、治理工程设施、地表植被、外围土壤和水土资源环境进行监测。地质环境保护与恢复治理投资费用20.01万元。
矿山地质环境治理恢复基金年度计提计划表
	阶段
	分期
	计提基金时间
	计提基金额
（万元）
	阶段基金计提额
（万元）

	第一阶段
	第1期
	公示期结束后30天内
	6.32
	16.88

	
	第2期
	2026年3月31日前
	2.64
	

	
	第3期
	2027年3月31日前
	2.64
	

	
	第4期
	2028年3月31日前
	2.64
	

	
	第5期
	2029年3月31日前
	2.64
	

	第二阶段
	第6期
	2030年3月31日前
	2.64
	25.29

	
	第7期
	2031年3月31日前
	2.64
	

	
	第8期
	2032年3月31日前
	2.64
	

	
	第9期
	2033年3月31日前
	14.73
	

	
	第10期
	2034年3月31日前
	2.64
	

	第三阶段
	第11期
	2035年3月31日前
	2.64
	2.64

	合计
	44.81
	44.81




	复垦工作计划及保障措施和费用预存
	工作
计划
	土地复垦服务年限10.7年（2025年3月-2035年11月），整个复垦工程分为3个阶段进行。详见如下：
第一阶段（2025年3月-2030年3月）
①生产期第1年（2025年3月-2026年3月）：本年度复垦工作主要为：对露天采场已复垦台阶平台及边坡、排土场进行复垦，复垦面积6.2205hm2，其中复垦为乔木林地2.7025hm2、其他林地0.7227hm2、其他草2.7953hm2。主要工程量包括：覆土2440.6m3，栽种旱冬瓜3275株，栽种油茶3275株，撒播狗牙根1.1653hm2，扦插爬山虎624株，修筑临时编织袋临时挡土墙429m3，绿肥培肥0.3980hm2。动态监测、管护。静态投资18.32万元，动态投资18.32万元。
②生产期第2年（2026年3月-2027年3月）：本年度复垦工作主要为：对2114m标高及以上露天采场靠帮台阶平台及边坡进行复垦，复垦面积3.4780hm2，其中复垦为乔木林地1.2940hm2、其他草地2.1840hm2。主要工程量包括剥土4043.8m3，覆土4043.8m3，栽种旱冬瓜3235株，栽种油茶3235株，撒播狗牙根1.2940hm2，扦插爬山虎3601株，挂攀爬网21840m2。动态监测、管护。静态投资55.54万元，动态投资59.43万元。
③生产期第3年（2027年3月-2028年3月）：本年度复垦工作主要为：动态监测、管护。静态投资3.94万元，动态投资4.49万元。
④生产期第4年（2028年3月-2029年3月）：本年度复垦工作主要为：对2090m标高及以上露天采场靠帮台阶平台及边坡进行复垦，复垦面积2.0230hm2，其中复垦为乔木林地0.9600hm2、其他草地1.0630hm2。主要工程量包括剥土3000m3，覆土3000m3，栽种旱冬瓜2400株，栽种油茶2400株，撒播狗牙根0.9600hm2，扦插爬山虎1752株，挂攀爬网10630m2。动态监测、管护。静态投资30.69万元，动态投资37.75万元。
⑤生产期第5年（2029年3月-2030年3月）：本年度复垦工作主要为：动态监测、管护。静态投资2.46万元，动态投资3.22万元。
第二阶段（2030年3月-2035年3月）
本阶段前期对露天采场靠帮台阶平台及边坡进行复垦，本阶段末进入闭坑复垦期，对露天采场剩余台阶平台、台阶边坡、底部平台、矿部、工业场地、破碎站、运输带、矿山公路、炸药库进行全面复垦，复垦面积22.1949hm2，其中复垦为乔木林地20.0677hm2、其他草地2.1272hm2。主要工程量包括拆除浆砌石砌体95m3，拆除浆砌砖砌体71m3；拆除有钢筋混凝土168m3，拆除2层以下砖混结构建筑物355m2，拆除皮带廊3600m2；拆除单层活动板房/轻钢彩瓦结构建筑1190m2；清理无钢筋混凝土地坪或地面1848.3m3，建筑垃圾清运消纳2359.8m3；剥土48128.2m3，覆土62711.6m3；栽种旱冬瓜50169株，栽种油茶50169株，撒播狗牙根20.0677hm2，扦插爬山虎3507株，修筑编织袋临时挡土墙506m3，挂攀爬网6272m2，修筑排水沟1230m，动态监测、管护，静态投资427.99万元，动态投资560.67万元。
第三阶段（2035年3月-2035年11月）
本阶段主要工作为动态监测、管护，静态投资8.72万元，动态投资11.42万元。

	
	保障
措施
	本项目复垦静态总投资为548.79万元，动态总投资为696.58万元，全部投资由腾冲市腾越水泥有限公司承担。土地复垦资金从腾冲市腾越水泥有限公司土母山石灰岩矿生产项目中逐年提取，并确保复垦资金落到实处，提取的复垦费用于矿山土地复垦。腾冲市腾越水泥有限公司应根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。

	
	费用使用和预存计划
	矿山于2020年编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，矿山企业按已批复土地复垦方案预存了3期土地复垦费用（详见附件 “云南省土地复垦费用缴款确认书”），已预存土地复垦费用未提取，已预存土地复垦具体情况详见下表：
前期已预存土地复垦费用情况表
	缴存分期
	预存时间
	土地复垦费用预存额（万元）
	备注

	上轮方案转存
	2022年前
	190.70
	未提取

	第1期
	2022年8月23日
	32.20
	未提取

	第2期
	2023年10月19日
	32.20
	未提取

	第3期
	2024年8月8日
	32.20
	未提取

	合计
	287.30
	


本项目生产建设周期在三年以上，分期预存土地复垦费用，在满足复垦工作计划使用前提下，第一期预存费用不得少于土地复垦静态总投资的20%，在生产建设活动结束前一年存储完毕。
本方案土地复垦静态总投资为548.79万元，动态总投资为696.58万元，扣除前期按已批复方案已预存土地复垦费用287.30万元，分6期预存土地复垦保证金，首期预存土地复垦费用68.21万元，满足第1年复垦投资（18.32万元），大于静态总投资20%（109.76万元）；第2-6期每期计划预存68.21万元，于2030年3月31日前存储完毕，具体预存方式如下：
土地复垦费用预存计划表
	阶段
	分期
	预存时间
	年度复垦费用预存额(万元)
	预存截止时间

	前期预存
	287.30
	2025年2月前

	第1阶段
	第1期
	公示期结束后30天内
	68.21
	

	
	第2期
	2026年3月31日前
	68.21
	　

	
	第3期
	2027年3月31日前
	68.21
	　

	
	第4期
	2028年3月31日前
	68.21
	　

	
	第5期
	2029年3月31日前
	68.21
	　

	第2阶段
	第6期
	2030年3月31日前
	68.21
	　

	合计
	　
	696.58
	　


腾冲市腾越水泥有限公司应当在土地复垦方案通过审查，公示期满后，与腾冲市自然资源局在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户，按照本土地复垦方案确定的土地复垦费用，在公示期结束30天内在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。

	复垦费用估算
	费用构成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	387.95 

	
	
	2
	设备费
	0.00 

	
	
	3
	其他费用
	65.31 

	
	
	4
	监测与管护费
	50.22 

	
	
	（1）
	复垦监测费
	17.38 

	
	
	（2）
	管护费
	32.84 

	
	
	5
	预备费
	193.10 

	
	
	（1）
	基本预备费
	30.21 

	
	
	（2）
	价差预备费
	147.79 

	
	
	（3）
	风险金
	15.10 

	
	
	6
	静态总投资
	548.79 

	
	
	
	单位面积静态投资（万元/亩）
	1.0787 

	
	
	7
	动态总投资
	696.58 

	
	
	
	单位面积动态投资（万元/亩）
	1.3692 





第三部分 专家组评审意见
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第四部分 评审专家组名单

腾冲市腾越水泥有限公司土母山石灰岩矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案
评审专家组名单
	序号
	姓名
	工作单位
	职称

	1
	李勇松
	昆明富麟矿业有限公司
	高级工程师

	2
	李  祥
	保山亿坤土地事务有限公司
	高级工程师

	3
	辉永建
	保山市建筑协会
	高级工程师

	4
	陈永志
	云南省地矿测绘院有限公司
	高级工程师

	5
	祝建安
	云南地质工程第二勘察院有限公司
	高级工程师
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