

云南省水利基本建设项目开工备案表

表一

工程名称	云南省保山坝灌区工程		
建设地点	云南省保山市隆阳区、昌宁县、施甸县		
计划开工日期	2022.06.01	计划竣工日期	2025.11.31
可行性研究报告 批复单位	云南省发展和改革委员会	批复文号	云发改农经(2020)1266号
初步设计批复单位	云南省水利厅	批复文号	云水许可(2021)62号
质量监督单位	云南省水利水电建设 管理与质量安全中心	质量监督书编号	YNJD-2022-03
勘察设计单位名称	云南省水利水电勘测 设计院	质量检测单位名 称及合同编号	云南勘中达岩土工程质 量检测有限公司 BSBGQ-2021-ZJ-002
监理单位名称 及合同编号	云南恒诚建设监理咨 询有限公司 BSBGQ-2021-ZL-001	施工单位名称 及合同编号	云南建投第一水利水电 建设有限公司 BSBGQ-2021-SG-003
建设工程用地 批准情况	永久占用林地批复文号(林资许准(滇)(2022)1号);临时占用 林地批复文号(云林许准(2022)13号);基本农田及耕地已通过预 审,正在报批。		
投资落实情况	根据国家水网骨干工程专项2022年第一批中央预算内和省级投资计划及任务 清单表,保山坝灌区工程总投资269684万元,其中中央预算内投资129360 万元,省级98227万元,州市县投资42097万元。2022年完成投资建设任务8 亿元,其中,中央预算内投资5亿元,省级投资2.1亿元,市县投资0.9亿元。 项目取得中国农业银行贷款授信23亿元,截止2022年3月20日共计提款 1.714亿;取得中国工商银行贷款授信20亿,3月31日前计划签订贷款合同 5.9亿;已在中国农业发展银行二级库中,正在准备授信事宜;国家开发银行 在前期资料审核中,相关的账户已经正常开立。资金满足投资进度计划安排。		
征地、拆迁和施工 场地“四通一平” 等准备情况	(1)目前征地拆迁基本满足工程开工需要。 (2)已完成控制点的校核并进行控制网联测工作,已展开续建配套 工程前期地形测量工作,为现场“四通一平”做准备。 (3)进场原有道路已进行拓宽平整处理,施工场地基本准备完成。		